

22-10-2022 Onderzoeksrapport keuring sportvelden

12-05-2023 Inspectierapport

15-05-2023 Eerste gesprek bij SHO kennismaking en intro vervanging

19-06-2023 Tweede gesprek SHO uitleg wat vereniging moet doen om te renoveren.

31-07-2023 Ontvangst offerte en akkoord offerte.

03-08-2023 Getekende Samenwerkingsovereenkomst.

14-08-2023 Start werkzaamheden.