

Van: " " <@heijmans.nl>
Verzonden: vrijdag 26 september 2025 14:35
Aan: " " <@gemeentehw.nl>
Cc: " " <@gemeentehw.nl>; " " <@gemeentehw.nl>; " " <@heijmans.nl>; " " <@gemeentehw.nl>; " " <@wshd.nl>; " " <@heijmans.nl>; " " <@heijmans.nl>
Onderwerp: Aanleg duikerkruising Strijenseweg, 's Gravendeel | MMW15 Aanbrengen betonnen keerwanden
ontvangstkuip
Bijlage(n): MMW15 Toepassen betonnen keerwanden ontvangstkuip.pdf

Dag ,

Uit het overleg m.b.t. de afwerking van de uitstroombak aan de ontvangstzijde is besloten aan die zijde keerwanden toe te passen. Het bestek voorziet hier niet in. In bijlage om die reden een staat met kosten.

Graag vernemen we of deze akkoord is, zodat we tot toepassen van de keerwanden over kunnen gaan.

Met vriendelijke groet,

Projectleider

Heijmans Infra BV, Bodem- en Civiele Specialist
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
Postbus 335
5240 AA Rosmalen

M
E
W
@heijmans.nl
www.heijmans.nl



Niet werkzaam op woensdag

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.
This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.

MEER-/MINDERWERKRAPPORT

Bedrijfsstroom: Infra

Bedrijfsonderdeel:

Bodem- en Civiele specialismen

Activiteit:

Boortechnieken

Project: Aanleg Duikerkruising Strijenseweg te 's-Gravendeel
Weeknr.
Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Plaats:

Projectnr.: G.028692
Rapportnr.: 15
Uitvoerder:
Projectverantw.:

Verrichte werkzaamheden

Aanbrengen betonnen keerwanden t.p.v. uitstroombak perskuip:

Het bestek voorziet bij de instroombak bij de watergang nabij het gemaal in een GVC beschoeiing met houten gordingen en deksloven. Voor de uitstroombak bij de ontvangstuip voorziet het bestek hier nu niet in. Afsproken is hier betonnen keerwanden toe te passen en deze aan te sluiten sluiten op de uitstroombak. Kosten voor deze actie (leverantie en arbeid) zijn opgenomen in deze staat.

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
	Leverantie betonnen keerwanden	1,00	EUR	€ 1.113,75	€ 1.113,75	
	Plaatsen keerwanden (personeel, verrijker)	1,00	EUR	€ 604,00	€ 604,00	
	Diverse bevestigingsmateriaal	1,00	EUR	€ 125,00	€ 125,00	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal verrichte werkzaamheden:					€ 1.842,75	A

Gebruikte materialen:

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal gebruikte materialen:					€ -	B

Eenmalige kosten

Uitvoering / werkvoorbereiding	€	225,00	
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK)	€	-	
Verkeersmaatregelen	€	-	
Totaal eenmalige kosten:	€	225,00	C
Subtotaal	:	€ 2.067,75	(A + B + C)
AK, W&R	14%	:	€ 289,49
Totaal excl. B.T.W.	:	€ 2.357,24	

Voor akkoord :

Uitvoerder: d.d.
 Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard d.d.
 d.d. 26-9-2025

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen