

Van: " " <@heijmans.nl>
Verzonden: donderdag 8 januari 2026 18:56
Aan: " " <@gemeentehw.nl>
Cc: " " <@gemeentehw.nl>; " " <@gemeentehw.nl>; " " <@gemeentehw.nl>; " " <@heijmans.nl>; " " <@heijmans.nl>
Onderwerp: Aanleg duikerkruising Strijenseweg, 's Gravendeel | MMW22 Aanvullende werkzaamheden toepassen grond uit depot
Bijlage(n): MMW22 Laden uit depot, intern transport en extra verwerken.pdf

Dag ,

In bijlage ontvang je MMW22 werkzaamheden in relatie tot het grondwerk nadat grond uit depot is gereden voor toepassing op een verwerkingslocatie. E.e.a. zoals ook eerder besproken via mail en in de bouwvergadering.

We zien je reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Projectleider

Heijmans Infra BV, Bodem- en Civiele Specialisten
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
Postbus 335
5240 AA Rosmalen

E @heijmans.nl
W www.heijmans.nl



Niet werkzaam op woensdag

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.

Project: Aanleg Duikerkruising Strijenseweg te 's-Gravendeel
Weeknr.
Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Plaats:

Projectnr.: G.028692
Rapportnr.: 22
Uitvoerder:
Projectverantw.:

Verrichte werkzaamheden

Grond laden uit depot en transport van depot naar plaats van verwerking:

Het bestek heeft niet voorzien in bestekposten die de werkzaamheden grond laden uit depot, het transport van deze grond van depot naar plaats van verwerken (open ontgraving, boorkuipen, uitstroombakken etc.) en extra verwerken/ profileren bij boorkuip. Hierbij gaat het om grond uit tijdelijk depot die is toegepast bij de ontvangstuip, bij en om de boorkuip, bij de open ontgraving, aanvulling grond dam bij gemaal en achter korfbalvelden (restant).

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
	Laden uit depot/ extra verwerken (mobiele kraan)	38,00	uur	€ 110,00	€ 4.180,00	
	Transport depot naar verwerkingslocatie (tractor met kipper 15 m3)	38,00	uur	€ 100,00	€ 3.800,00	
					€ -	
	Extra verwerken (midikraan, draaikantelstuk)	18,00	uur	€ 106,50	€ 1.917,00	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal verrichte werkzaamheden:					€ 9.897,00	A

Gebruikte materialen:

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal gebruikte materialen:					€ -	B

Eenmalige kosten

Uitvoering / werkvoorbereiding	€	675,00	Afstemming/ planning/ overleg
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK)	€	942,00	Rijplaten, keet, bouwhekken, toilet, aggregaat.
Verkeersmaatregelen	€	-	
Totaal eenmalige kosten:	€	1.617,00	C

Subtotaal	:	€	11.514,00	(A + B + C)
AK, W&R	14%	:	€	1.611,96
Totaal excl. B.T.W.	:	€	13.125,96	

Voor akkoord :

Uitvoerder:		d.d.
Opdrachtgever:	Gemeente Hoeksche Waard	d.d.
		d.d. 8-1-2025

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen