

Van: " " <"@heijmans.nl>
Verzonden: maandag 8 september 2025 13:56
Aan: " " <"@gemeentehw.nl>
Cc: " " <"@gemeentehw.nl>; " " <"@gemeentehw.nl>;
" " <"@gemeentehw.nl>; " " <"@wshd.nl>; " " <"@heijmans.nl>; " "
" " <"@heijmans.nl>
Onderwerp: Aanleg duikerkruising Strijenseweg, 's Gravendeel | MMW9 Uitvoeren extra monitoring hoogtebouden
Bijlage(n): MMW9 Uitvoeren (extra) monitoring hoogtebouden.pdf

Dag ,

In bijlage ontvang je MMW9 uitvoeren aanbrengen/ monitoring hoogtebouden.

We zien de reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Projectleider

Heijmans Infra BV, Bodem- en Civiele Specialisten
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
Postbus 335
5240 AA Rosmalen

M "
E "@heijmans.nl
W www.heijmans.nl



Niet werkzaam op woensdag

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.

Project: Aanleg Duikerkruising Strijenseweg te 's-Gravendeel
Weeknr.
Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Plaats:

Projectnr.: G.028692
Rapportnr.: 9
Uitvoerder:
Projectverantw.:

Verrichte werkzaamheden

(extra) Monitoring (en bijplaatsen) van hoogtebouten:

Conform bestek dienen eventuele op te treden zettingen gemonitord te worden middels zakbakens. Aanvullend zijn hoogtebouten geplaatst en gemonitord. Deze monitoring is na aantreffen van actiewaarde overschrijdende waarden ingeintensiveerd. Kosten die gepaard gaan met plaatsen van hoogtebouten, monitoren en rapporteren van deze metingen zijn niet in het bestek opgenomen en zijn in deze staat weergegeven.

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Eenheid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
	Voorbereiden plaatsen hoogtebouten/ overdracht landmeter	1,00	kr	€ 970,00	€ 970,00	
					€ -	
	Inzet hoofdlandmeter t.b.v. plaatsen/ monitoren hoogtebouten en rapportage t/m 29-8-2025	34,50	uur	€ 97,90	€ 3.377,55	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	

Totaal verrichte werkzaamheden: : € 4.347,55 A

Gebruikte materialen:

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Eenheid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	

Totaal gebruikte materialen: : € - B

Eenmalige kosten

Uitvoering / werkvoorbereiding	€ 375,00
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK)	€ -
Verkeersmaatregelen	€ -
Totaal eenmalige kosten:	€ 375,00 C

Subtotaal : € 4.722,55 (A + B + C)
 AK, W&R 14% : € 661,16
Totaal excl. B.T.W. : **€ 5.383,71**

Voor akkoord :

Uitvoerder: d.d.
 Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard d.d.
 8-9-2025

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen