

Van: " " <"@heijmans.nl>
Verzonden: donderdag 27 november 2025 17:30
Aan: " " <"@gemeentehw.nl>
Cc: " " <"@gemeentehw.nl>; " " <"@gemeentehw.nl>; " " <"@gemeentehw.nl>; " " <"@wshd.nl>; " " <"@heijmans.nl>; " " <"@heijmans.nl>; " " <"@heijmans.nl>; " " <"@Heijmans.nl>; " " <"@gemeentehw.nl>
Onderwerp: Aanleg duikerkruising Strijenseweg, 's Gravendeel | Termijnstaat 5
Bijlage(n): Duikerkruising Strijenseweg te _s Gravendeel - Termijnstaat 5 271125.pdf

Dag ,

Naar aanleiding van de 4 goedgekeurde weekstaten (weken 17 t/m 20) met de daarbij horende meer-minderwerkstaten, stuur ik je hierbij de 5^e termijnstaat. Graag ontvangen we, bij akkoord uiteraard, deze getekend retour zodat we tot facturatie over kunnen gaan.

Bij vragen weten jullie me te vinden.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Projectleider

Heijmans Infra BV, Bodem- en Civiele Specialisten

M
E
W
@heijmans.nl
www.heijmans.nl



Niet werkzaam op woensdag

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.
This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.

Bestek:	Duikerkruising	Datum aanvang:	16-06-2025	Termijnnummer:	5
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 41 (27-10-2025)
Opdrachtgever:	Heijmans Infra B.V.	Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 44 (27-10-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN								
11	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN								
110010	Schonen terrein.	EUR	714,00	N			714,00	1,00	714,00
110020	Verwijderen begroeiing - oeverbegroeiing ontvangstkuip	are	1,00	V			1,00	641,00	641,00
2	BEMALINGEN								
210	BEMALINGSWERKZAAMHEDEN								
2101	<u>Bronbemaling</u>								
210110	Toepassen bronbemaling	m	70,00	V			70,00	49,57	3.469,90
2102	<u>Open bemaling</u>								
210210	Toepassen open bemaling	EUR	3.210,00	N		1.605,00	3.210,00	1,00	3.210,00
2103	<u>Spanningsbemaling</u>								
210310	Toepassen spanningsbemaling	EUR	6.540,00	N		3.270,00	6.540,00	1,00	6.540,00
2104	<u>Bijkomende werkzaamheden bemaling</u>								
210410	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	3,00	V		1,00	3,00	102,67	308,01
210420	Aanbrengen waarnemingsput.	st	2,00	V		2,00	6,00	750,00	1.500,00
210430	Metten peilbuizen	EUR	2.148,00	N		1.074,00	2.148,00	1,00	2.148,00
3	GRONDWERKEN								
31	GROND ONTGRAVEN								
310	Grond ontgraven uit sleuf								
310010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - duiker	m3	525,00	V		525,00	525,00	2,29	1.202,25
310020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - verwijderen riolering	m3	55,00	V			69,50	14,69	807,95
32	GROND VERVOEREN								
320010	Grond vervoeren - naar depot	m3	865,00	V		525,00	839,50	2,91	2.442,95
320030	Grond vervoeren - afvoeren	m3	865,00	V		217,68	217,68	17,89	3.894,30
320040	Grond verwerken in depot	m3	865,00	V		525,00	839,50	0,88	738,76
33	GROND VERWERKEN								
331	GROND VERWERKEN IN SLEUF								
331010	Aanbrengen grondverbetering.	m3	60,00	V		60,00	60,00	6,73	403,80
331020	Aanvullen sleuf - duiker	m3	410,00	V		410,00	410,00	4,12	1.689,20
331030	Aanvullen sleuf - PVC ø400	m3	50,00	V			44,00	9,58	421,52
332	GROND VERWERKEN IN TALUDS								
332010	Grond verwerken in talud t.p.v. uitstroombak	m3	20,00	V		40,00	40,00	15,00	300,00
34	GROND LEVEREN								
340010	Leveren grond - zand voor zandbed	m3	800,00	V		620,00	695,00	18,25	12.683,75
340020	Leveren grond - klei	m3	20,00	V				22,00	
4	LEIDINGWERKEN								
40	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN								
400010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	250,00	N			250,00	1,00	250,00
41	OPBREKEN RIOLERING								
410010	Verwijderen kunststofbuis PVC ø400	m	10,00	V			10,00	50,40	504,00
42	AANBRENGEN BUIZEN EN PUTTEN								
420010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	70,00	V		70,00	70,00	10,95	766,50
421	Afsluiten persleiding								
4211	<u>Aanbrengen schildmuur</u>								
421110	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00	V				670,55	
4212	<u>Vullen buitenwerking gestelde riool</u>								
421210	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	60,00	V				20,77	

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,



Bestek:	Duikerkruising	Datum aanvang:	16-06-2025	Termijnnummer:	5
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 41 (06-10-2025)
Opdrachtgever:	Gemeente Hoeksche Waard	Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 44 (27-10-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
422	Aanbrengen buizen								
422110	PKS-Wikkelbuizen DN1000	m	70,00	V		35,00	70,00	420,60	29.442,00
422120	Aanbrengen PVC-buis - ø400	m	10,00	V			10,00	134,70	1.347,00
423	Aanbrengen putten								
4231	<u>Putten</u>								
423110	Aanbrengen put van kunststof ø1500	st	2,00	V		1,00	2,00	14.223,95	28.447,90
423120	Aanbrengen put van kunststof ø2000	st	1,00	V			1,00	28.847,45	28.847,46
423130	Aanbrengen put van kunststof ø800	st	2,00	V			2,00	1.766,70	3.533,40
4232	<u>Putranden</u>								
423210	Aanbrengen putrand met deksel - regenwater	st	3,00	V			1,50	985,25	1.477,88
423220	Aanbrengen putrand met deksel - vuilwater	st	2,00	V			1,00	985,25	985,25
425	Uitstroomb voorzieningen								
4251	<u>Uitstroombak</u>								
425110	Aanbrengen uitstroombak - spindelafsluiter	st	1,00	V			1,00	27.598,00	27.598,00
425120	Aanbrengen uitstroombak - mofaansluiting	st	1,00	V		0,50	1,00	18.403,00	18.403,00
425130	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.	m2	30,00	V		10,00	30,00	201,60	6.048,00
425140	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	2,00	V			2,00	2.866,00	5.732,00
43	GFT BORING								
430100	Maken calamiteitenplan	EUR	435,00	N			435,00	1,00	435,00
431	Voorbereiding								
431010	Berekeningen en tek. boor- en ontvangstuip UO	EUR	7.522,00	N			7.522,00	1,00	7.522,00
431020	Berekeningen en tek. gesloten frontboring UO	EUR	3.366,00	N			3.366,00	1,00	3.366,00
431040	Opstellen Gedetailleerd Werkplan - Boring.	EUR	2.098,00	N			2.098,00	1,00	2.098,00
431060	Maken trilling-/ zettingsprognose en monitoringsplan	EUR	1.800,00	N			1.800,00	1,00	1.800,00
431070	Aanbrengen meetpunten (zakbaken)	st	3,00	N			3,00	176,33	528,99
431080	Aanbrengen meetpunten trillingmeters	EUR	720,00	N			720,00	1,00	720,00
431090	Uitvoeren trillings- en deformatiemetingen	EUR	13.273,00	N			13.273,00	1,00	13.273,00
432	Maken boorkuip								
432010	Aanbrengen stalen damwand.	EUR	62.300,74	N			62.300,74	1,00	62.300,74
432020	Maken flexibele doorvoering buis door damwand	st	1,00	N			1,00	5.687,00	5.687,00
432030	Grond ontgraven uit werkput - boorkuip	m3	245,00	V			245,00	19,79	4.848,55
432040	Aanbrengen gording.	EUR	3.773,46	N			3.773,46	1,00	3.773,46
432050	Aanbrengen stempels	EUR	921,66	N		691,25	691,25	1,00	691,25
432060	Aanbrengen onderwaterbeton t.b.v. boorkuip	m3	60,00	V		21,75	52,75	289,30	15.260,58
432070	Instandhouden stalen damwand	EUR	4.041,95	N			4.041,95	1,00	4.041,95
432080	Verwijderen stempels	EUR	920,90	N		690,68	690,68	1,00	690,68
432090	Verwijderen gording	EUR	2.285,12	N		2.285,12	2.285,12	1,00	2.285,12
432100	Afbranden damwand van de stalen damwand	m	40,00	V		40,92	40,92	5,00	200,00
432110	Verwijderen stalen damwand (overig)	EUR	3.349,00	N			3.349,00	1,00	3.349,00
432120	Grond verwerken in werkput - boorkuip	m3	240,00	V		190,60	190,60	6,05	1.153,13
433	Maken ontvangstuip								
433010	Aanbrengen stalen damwand.	EUR	40.526,60	N			40.526,60	1,00	40.526,60
433020	Maken flexibele doorvoering buis door damwand	st	1,00	N			1,00	5.186,00	5.186,00
433030	Grond ontgraven uit werkput - ontvangstuip	m3	40,00	V			40,40	48,32	1.932,80
433040	Aanbrengen onderwaterbeton t.b.v. ontvangstuip	m3	25,00	V		12,00	21,00	321,90	6.759,90
433050	Aanbrengen gording.	EUR	1.711,52	N			1.711,52	1,00	1.711,52
433060	Instandhouden stalen damwand	EUR	808,50	N			808,50	1,00	808,50

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Bestek:	Duikerkruising	Datum aanvang:	16-06-2025	Termijnnummer:	5
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 41 (06-10-2025)
Opdrachtgever:	Gemeente Hoeksche Waard	Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 44 (27-10-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
433070	Verwijderen gording	EUR	411,47	N		411,47	411,47	1,00	411,47
433080	Afbranden damwand	m	10,00	V			10,00	110,50	1.105,00
433090	Afbranden damwand voor- en zijwanden	m	10,00	V		2,32	12,32	110,50	1.105,00
433100	Grond verwerken in werkput - ontvangstkuip.	m3	40,00	V		15,00	15,00	18,16	272,40
434	Maken gesloten frontboring								
434000	Doorvoeren boorkop	EUR	3.406,00	N			3.406,00	1,00	3.406,00
434010	Maken gesloten front boring: staal.	m	50,00	V			50,00	3.058,80	152.940,00
434020	Aanbrengen lasverbinding in stalen buis.	EUR	16.000,00	N			16.000,00	1,00	16.000,00
434040	Toetsen lasverbinding stalen buis.	EUR	8.400,00	N			8.400,00	1,00	8.400,00
434070	Op maat maken van stalen buizen	EUR	500,00	N			500,00	1,00	500,00
434080	Maken aansluiting op rioolput en uitstroombak	st	2,00	V			2,00	1.208,00	2.416,00
434090	Metten van de positie van de boorkop	EUR	1.360,00	N			1.360,00	1,00	1.360,00
44	REINIGEN, INSPECTEREN EN BEPROEVEN								
440010	Riool reinigen onder hoge druk.	m	110,00	V				8,80	
440020	Rioolslib vervoeren.	ton	10,00	V				75,00	
440030	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.	m	110,00	V				9,09	
5	VERHARDINGSWERKEN								
500010	Aanbrengen betontegels - grasbeton	m2	15,00	V				80,64	
7	BIJKOMENDE WERKEN								
71	GROENWERKEN								
710010	Opschonen watergang.	m3	25,00	V		25,00	25,00	12,00	300,00
710020	Zaaien.	are	4,00	V				555,00	
72	STRAATMEUBILAIR								
720010	Aanbrengen fietsparkeervoorziening	st	1,00	V				742,00	
73	AANBRENGEN CONSTRUCTIES								
730110	Aanbrengen beschoeiing hoog 1,50 m	m	30,00	V		30,00	30,00	193,83	5.814,90
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD								
80	WERKVOORBEREIDING								
800	ALG. TIJDSHEMA EN WERKPLANNEN								
800010	Opstellen algemeen Tijdschema	EUR	1.464,00	N			1.464,00	1,00	1.464,00
800020	Opstellen ProjectKwaliteitsPlan.	EUR	870,00	N			870,00	1,00	870,00
800030	Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase	EUR	553,00	N			553,00	1,00	553,00
800040	Opstellen Gedet. Werkplan - Bemalingsplan	EUR	1.361,00	N			1.361,00	1,00	1.361,00
801	REVISIE								
801010	Revisietekeningen - riolering	EUR	992,00	N				1,00	
81	TER BESCHIKKING STELLEN VAN								
811	WERKNEMERS								
811010	Inzetten werknemer - vakman GWW	uur	40,00	V			8,00	83,00	664,00
812	MATERIEEL								
812010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V			4,00	90,00	360,00
812020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V			4,00	110,00	440,00
812030	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V				100,00	
812040	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V				92,50	
82	DIVERSE ALGEMENE WERKEN								
820030	Samenstellen opleverdossier project.	EUR	2.098,00	N				1,00	
820040	Verslaglegging bouwvergaderingen	EUR	3.147,00	N			1.573,50	1,00	1.573,50
83	DEPOT								
830010	Toepassen bestratings- en materialendepot	EUR	3.720,00	N			3.720,00	1,00	3.720,00
830020	Toepassen gronddepot	EUR	1.720,00	N			1.720,00	1,00	1.720,00

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Bestek:	Duikerkruising	Datum aanvang:	16-06-2025	Termijnnummer:	5
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 41 (06-10-2025)
Opdrachtgever:	Gemeente Hoeksche Waard	Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 44 (27-10-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
84	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN EN BEREIKBAARHEID								
841	VERKEERSMAATREGELEN								
841010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR	450,00	N			450,00	1,00	450,00
841020	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR	2.685,00	N			2.685,00	1,00	2.685,00
842	Materiaal en materieel								
842010	Werkplan aan- en afvoer materieel en materiaal.	EUR	992,00	N				1,00	
842020	Kosten treffen van tijdelijke maatregelen aan- en afvoer materieel en materiaal.	EUR	2.670,00	N			2.670,00	1,00	2.670,00
843	Bestaande situatie								
843010	Uitvoeren inspectie 0-meting	EUR	1.000,00	N			1.000,00	1,00	1.000,00
843020	Uitvoeren eind-meting	EUR	750,00	N				1,00	
843030	Herstelwerkzaamheden	EUR	2.500,00	N				1,00	
844	Tijdelijke voorzieningen en werkzaamheden								
844010	Voorkomen verstuviging	EUR	304,00	N				1,00	
844020	Toepassen bouwhek.	EUR	4.996,80	N			4.996,80	1,00	4.996,80
844030	Toepassen rijplatenbaan.	EUR	14.190,00	N			14.190,00	1,00	14.190,00
	Subtotaal								620.195,62

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Bestek:	Duikerkruising	Datum aanvang:	16-06-2025	Termijnnummer:	5
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 41 (06-10-2025)
Opdrachtgever:	Gemeente Hoeksche Waard	Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 44 (27-10-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
9	Staartposten								
91	Eenmalige kosten								
910010	Inrichten werkterrein.	EUR	10.200,00	N			10.200,00	1,00	10.200,00
910020	Opruimen werkterrein.	EUR	8.640,00	N			4.320,00	1,00	4.320,00
910030	Besteksadministratie	EUR	634,00	N				1,00	
910040	Uitzetten binnen werkterrein	EUR	2.720,00	N			2.720,00	1,00	2.720,00
910050	Coördinatie V&G-plan.	EUR	2.148,00	N			1.074,00	1,00	1.074,00
910060	Kosten uit EMVI	EUR	14.558,07	N			14.558,05	1,00	14.558,05
910070	Bankgarantie verzekering	EUR	4.950,00	N			4.950,00	1,00	4.950,00
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N				1,00	
919990	Korting	EUR	0,02	N				1,00	
92	Uitvoeringskosten								
929990	Uitvoeringskosten	EUR	78.789,03	N				1,00	
93	Algemene kosten								
939990	Algemene kosten	EUR	72.020,66	N				1,00	
94	Winst en risico								
949990	Winst en risico	EUR	37.130,65	N				1,00	
	Totaal uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico	EUR	187.940,34			24.860,47	171.794,19	1,00	171.794,19
95	Stelposten								
950010	Stelpost - kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	10.000,00	V				1,00	
950020	Stelpost - afwijkende ligging kabels en leidingen	EUR	5.000,00	V				1,00	
950030	Stelpost - Tijdelijke verkeersmaatregelen	EUR	5.000,00	V				1,00	
950040	Stelpost - verwijderen gemaal Kiltunnel	EUR	5.000,00	V				1,00	
950050	Stelpost - ecologisch beheer	EUR	2.500,00	V			1.131,35	1,00	1.131,35
96	Bijdragen								
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR	1.409,55	N			1.409,55	1,00	1.409,55
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR	1.409,55	N			1.409,55	1,00	1.409,55
	Subtotaal								213.566,69
	Totaal								833.762,31

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer



Gemeente Hoeksche Waard
Bestek Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel
Besteknummer: BG8369-102-100, DEFINITIEF+NVI II, d.d. 03-02-2025

Bestek:	Duikerkruising	Datum aanvang:	16-06-2025	Termijnnummer:	5
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 41 (06-10-2025)
Opdrachtgever:	Gemeente Hoeksche Waard		939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 44 (27-10-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	OVER- SCHRIJDING IN TERMIJN	OVER- SCHRIJDING T/ M TERMIJN	VERREKEN- PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
210420	Aanbrengen waarnemingsput.	st	2,00	V		2,00	4,00	870,75	3.483,00
310020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - verwijderen riolering	m3	55,00	V			14,50	17,06	247,37
332010	Grond verwerken in talud t.p.v. uitstroombak	m3	20,00	V		20,00	20,00	17,42	348,40
432100	Afbranden damwand van de stalen damwand	m	40,00	V		0,92	0,92	5,81	5,35
433030	Grond ontgraven uit werkput - ontvangstuip	m3	40,00	V			0,40	56,10	22,44
433090	Afbranden damwand voor- en zijwanden	m	10,00	V		2,32	2,32	128,29	297,63
	Totaal								4.404,19

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,



Gemeente Hoeksche Waard
Bestek Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel
Besteknummer: BG8369-102-100, DEFINITIEF+NVI II, d.d. 03-02-2025

Bestek:	Duikerkruising	Datum aanvang:	16-06-2025	Termijnnummer:	5
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 41 (06-10-2025)
Opdrachtgever:	Gemeente Hoeksche Waard	Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 44 (27-10-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

DECLARATIE NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	VERWERKTE HOEVEELHEID TOT TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT TERMIJN	BEDRAG IN TERMIJN
AFW-002	MMW2: Verwijderen betonnen put perszijde	EUR		1.917,99	1,00		1.917,99
AFW-002	MMW6 Stagnatie perskuip	EUR	44.275,47		1,00	44.275,47	
AFW-003	MMW9 (extra) Monitoring (en bijplaatsen) van hoogtebouts	EUR	2.691,86		1,00	2.691,86	
AFW-004	MMW13 Aanvullende sonderingen	EUR	3.368,70		1,00	3.368,70	
AFW-005	MMW14 Achterlaten damwanden perskuip	EUR	48.583,38		1,00	48.583,38	
AFW-006	MMW7 Stagnatie ontvangstuip	EUR	22.125,12		1,00	22.125,12	
AFW-007	MMW10 Inzet boorwagen bij vervolg aanbrengen damwanden ontvangstuip	EUR	21.460,50		1,00	21.460,50	
AFW-009	MMW 15: Aanbrengen betonnen keerwanden t.p.v. uitstroombak ontvangstuip	EUR	2.357,24		1,00	2.357,24	
AFW-011	MMW11: Aanvullende acceptatiekosten grond	EUR		11.868,67	1,00		11.868,67
AFW-012	MMW16: Aanbrengen aanvullende spanningsbemaling zuidelijk terreindeel	EUR		16.762,40	1,00		16.762,40
AFW-013	MMW18: Aanpassen betonplaat en aanbrengen opbouwluik put DU03, aanpassing krooshekken uitstroombakke	EUR		7.109,61	1,00		7.109,61
AFW-014	MMW19 Aanvullende monitoring zettingen garage	EUR		3.443,26	1,00		3.443,26
	Totaal Extra Declaraties					144.862,27	41.101,93

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer

Gemeente Hoeksche Waard
Bestek Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel
Besteknummer: BG8369-102-100, DEFINITIEF+NVI II, d.d. 03-02-2025

Bestek:	Duikerkruising	Datum aanvang:	16-06-2025	Termijnnummer:	5
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 41 (06-10-2025)
Opdrachtgever:	Gemeente Hoeksche Waard	Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 44 (27-10-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

TOTAALGEGEVENS

	TOT TERMIJN	IN TERMIJN	T/M TERMIJN
Verwerkt van het sub totaal	530.446,67	89.748,95	620.195,62
Verwerkt van de staartposten	188.706,22	24.860,47	213.566,69
Overschrijdingen verrekenbare hoeveelheden	2.011,31	2.392,88	4.404,19
Totaal	721.164,20	117.002,30	838.166,50
Totaal extra declaraties	144.862,27	41.101,93	185.964,20
Totaal (incl. extra declaraties en overige declaraties)	866.026,47	158.104,23	1.024.130,70

PERCENTAGES

Ophoogpercentage i.v.m. verrekenprijs	16,1%
Uitvoeringskosten, Algemene kosten, Winst en Risico	27,7%

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Bestek:	Duikerkruising	Datum aanvang:	16-06-2025	Termijnnummer:	5
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 41 (06-10-2025)
Opdrachtgever:	Gemeente Hoeksche Waard	Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 44 (27-10-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

TERMIJNBEDRAG

Totaal verwerkt van de aannemingssom (excl. overschrijdingen)	833.762,31
Totaal aan overschrijdingen	4.404,19
Totaal verwerkt	838.166,50
Reeds eerder gedeclareerd bedrag (excl. extra declaraties)	721.164,20
In deze termijn te declareren	117.002,30
Totaal extra declaraties	41.101,93
Te declareren bedrag	158.104,23
Omzetbelasting 21,00% over 158.104,23	33.201,89
Totaalbedrag van de declaratie	191.306,12

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,





Gemeente Hoeksche Waard
Bestek Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel
Besteknummer: BG8369-102-100, DEFINITIEF+NVI II, d.d. 03-02-2025

Bestek:	Duikerkruising	Datum aanvang:	16-06-2025	Termijnnummer:	5
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 41 (06-10-2025)
Opdrachtgever:	Gemeente Hoeksche Waard	Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 44 (27-10-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

TERMIJN	TOTAAL BETAALD VAN BESTEK	TOTAAL BETAALD VAN EXTRA DECLARATIES	TOTAAL BETAALD OVERIGE DEC	TOTAAL BETAALD IN TERMIJN	TOTAAL CUMULATIEF
1	236.040,61	0,00	0,00	236.040,61	236.040,61
2	95.881,23	0,00	0,00	95.881,23	331.921,84
3	305.903,67	0,00	0,00	305.903,67	637.825,51
4	83.338,69	144.862,27	0,00	228.200,96	866.026,47
5	117.002,30	41.101,93	0,00	158.104,23	1.024.130,70
Totaal	838.166,50	185.964,20	0,00	1.024.130,70	

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,



Gemeente Hoeksche Waard
Bestek Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel
Besteknummer: BG8369-102-100, DEFINITIEF+NVI II, d.d. 03-02-2025

Bestek:	Duikerkruising	Datum aanvang:	16-06-2025	Termijnnummer:	5
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 41 (06-10-2025)
Opdrachtgever:	Gemeente Hoeksche Waard	Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 44 (27-10-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum _____/_____/2025

Naam toezichthouder _____

Handtekening toezichthouder _____


VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum 27 / 11 /2025

Naam toezichthouder _____

Handtekening toezichthouder _____

Project: Aanleg Duikerkruising Strijenseweg te 's-Gravendeel
Weeknr. 27
Opdrachtgever: 
Plaats: Rosmalen

Projectnr.: G.028692
Rapportnr.: 2
Uitvoerder: 
Projectverantw.: 

Verrichte werkzaamheden

Verwijderen betonnen put perszijde

De betonnen put gesitueerd tussen de perskuip en de Strijenseweg dient verwijderd te worden aangezien deze gelegen is ter hoogte van de boorlijn. Aangezien deze put niet opgenomen was in het bestek(tekeningen) hierbij een prijsopgave.

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
	Mobiele kraan	4,00	uur	€ 110,00	€ 440,00	
	Vakman GWW	4,00	uur	€ 83,00	€ 332,00	
	Afvoer en stortkosten betonnen put	1,00	kr	€ 757,50	€ 757,50	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal verrichte werkzaamheden:					€ 1.529,50	A

Gebruikte materialen:

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal gebruikte materialen:					€ -	B

Eenmalige kosten

Uitvoering / werkvoorbereiding	€ 152,95
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK)	€ -
Verkeersmaatregelen	€ -
Totaal eenmalige kosten:	€ 152,95

Subtotaal	: € 1.682,45	(A + B + C)
AK, W&R	14% : € 235,54	
Totaal excl. B.T.W.	: € 1.917,99	

Voor akkoord :

Uitvoerder:		d.d.
Opdrachtgever:		d.d.
		d.d. 4-7-2025



MEER-/MINDERWERKRAPPORT

Bedrijfsstroom: Infra
Bedrijfssonderdeel: Bodem- en Civiele specialismen
Activiteit: Boortechnieken

Project:

Weeknr.

Opdrachtgever:

Plaats:

Aanleg Duikerkruising Strijenseweg te 's-Gravendeel

Projectnr.:

Rapportnr.:

Uitvoerder:

Projectverantw.:

G.028692

11

Verrichte werkzaamheden

Aanvullende acceptatiekosten grond met bodemvreemd materiaal (puin/ organisch) afkomstig uit de pers- en ontvangstuip: Tijdens ontgraven van de pers- en ontvangstuip is grond ontgraven die een bovenmatig gehalte aan hout, puin en andere bodemvreemde materialen aangetroffen. Deze materialen werden niet verwacht op basis van de bij het bestek beschikbaar gestelde gegevens. De erkend verwerker van deze partij rekent extra kosten voor extra handling door voor de inname van deze partij. Deze extra kosten zijn in deze staat opgenomen.

Datum	Omschrijving	Hoev.heid	Eenheid	Eenh.prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
	Hogere acceptatiekosten grond bodemvreemd (pers- en ontvangstuip)	370,06	ton	€ 26,85	€ 9.936,11	Afvoer van d.d.13-10 en 14-10
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal verrichte werkzaamheden:					: € 9.936,11	A

Gebruikte materialen:

Datum	Omschrijving	Hoev.heid	Eenheid	Eenh.prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal gebruikte materialen:					: € -	B

Eenmalige kosten

Uitvoering / werkvoorbereiding	€ 475,00
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK)	€ -
Verkeersmaatregelen	€ -
Totaal eenmalige kosten:	€ 475,00 C

Subtotaal	:	€ 10.411,11	(A + B + C)
AK, W&R	14%	:	€ 1.457,56
Totaal excl. B.T.W.	:	€ 11.868,67	

Voor akkoord :

Uitvoerder:

Opdrachtgever:

d.d.

d.d.

d.d.

11-11-2025

30-10-2025



MEER-/MINDERWERKRAPPORT

Bedrijfsstroom: Infra
Bedrijfssonderdeel: Bodem- en Civiele specialismen
Activiteit: Boortechnieken

Project:

Weeknr.

Opdrachtgever:

Plaats:

Aanleg Duikerkruising Strijenseweg te 's-Gravendeel

Projectnr.:

Rapportnr.:

Uitvoerder:

Projectverantw.:

G.028692

16

Verrichte werkzaamheden

Aanbrengen spanningsbemaling zuidelijk gedeelte open ontgraving:
 In het door MOS opgestelde opgestelde advies "Actualisatie opbarstberekeningen duikerverbinding Strijenseweg te 's-Gravendeel" met kenmerk 225624-M02, d.d. 29 september 2025 wordt een spanningsbemaling geadviseerd voor het gehele trace van de open ontgraving. Dit in tegenstelling tot wat het bemalingsadvies van RHDHV (toegevoegd aan bestek) voorschreef. Daarin was een spanningsbemaling opgenomen tussen de sonderingen 2 en 3, ongeveer voor de helft van het te ontgraven trace. In deze staat zijn de kosten opgenomen die voor deze extra lengte spanningsbemaling (aanvullend op bestekspost 210310) gemaakt moeten worden.

Datum	Omschrijving	Hoev.heid	Eenheid	Eenh.prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
	Interpreteren sonderingsgegevens, advies en rapportage actualisatie opbarstberekeningen	1,00	kr	€ 1.025,00	€ 1.025,00	
					€ -	
					€ -	
	Aanvoerkosten materiaal	1,00	kr	€ 780,00	€ 780,00	Materieel, aggregaat
	Installeren van verticale spanningsbemaling	70,00	m	€ 39,80	€ 2.786,00	2 strengen (totaal 70 m)
	Instandhouden spanningsbemaling	2,00	wk	€ 4.106,93	€ 8.213,86	Pompen, leidingen, verdeelkast, aggregaat (incl. brandstof), etc.
					€ -	
					€ -	
	Afvoerkosten materiaal	1,00	kr	€ 780,00	€ 780,00	Materieel, aggregaat
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal verrichte werkzaamheden:					€ 13.584,86	A

Gebruikte materialen:

Datum	Omschrijving	Hoev.heid	Eenheid	Eenh.prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal gebruikte materialen:					€ -	B

Eenmalige kosten

Uitvoering / werkvoorbereiding	€ 1.119,00
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK)	€ -
Verkeersmaatregelen	€ -
Totaal eenmalige kosten:	€ 1.119,00 C

Subtotaal	:	€ 14.703,86 (A + B + C)
AK, W&R	14%	€ 2.058,54
Totaal excl. B.T.W.	:	€ 16.762,40

Voor akkoord :

Uitvoerder:

Opdrachtgever:

d.d.

d.d.

d.d. 18-11-2025

Project: Aanleg Duikerkruising Strijenseweg te 's-Gravendeel
Weeknr.
Opdrachtgever: 
Plaats:

Projectnr.: G.028692
Rapportnr.: 18
Uitvoerder: 
Projectverantw.: 

Verrichte werkzaamheden

Aanpassen betonplaat en aanbrengen opbouwluik put DU03, aanpassing kroosheken uitstroombakken

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
	Leverantie RVS/ALU Opbouwluik 1-delig 1300x800mm.	1,00	st	€ 2.257,50	€ 2.257,50	
	RVS opbouwrand en aluminium tranenplaat dekse l met een RVS veiligheidsrooster. Gasdicht d.m.v. neopreen afdichting. Alle bewegende delen zijn gelagerd met nylon bussen. Verder voorzien van een hangslot voorziening, deksel uitzetter en knevelsloten.					
	Montagemateriaal opbouwluik	1,00	kr	€ 175,00	€ 175,00	
	Montage opbouwluik	1,00	kr	€ 772,00	€ 772,00	
	Aanbrengen putrand met deksel - regenwater	-1,00	kr	€ 375,00	€ 375,00-	BP 423210 wordt opgevoerd
	Leverantie RVS krooshek 1660BX1270H (excl. middenstang)	0,00	kr	€ 1.476,90	€ -	Kroosheken mogen definitief verwijderd worden
	Verwijderen krooshek	2,00	kr	€ 240,25	€ 480,50	
	Beton afdekplaat 2400x2400x200mm voorzien van sparing 1300x800	1,00	kr	€ 1.825,00	€ 1.825,00	
	Montagemateriaal afdekplaat	0,00	kr	€ -	€ -	wordt verrekend op BP423120
	Montage beton afdekplaat	0,00	kr	€ -	€ -	wordt verrekend op BP423120
	Transportkosten	1,00	kr	€ 625,75	€ 625,75	
Totaal verrichte werkzaamheden:					€ 5.760,75	A

Gebruikte materialen:

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal gebruikte materialen:					€ -	B

Eenmalige kosten

Uitvoering / werkvoorbereiding	€ 475,75	
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK)	€ -	
Verkeersmaatregelen	€ -	
Totaal eenmalige kosten:	€ 475,75	C
Subtotaal	€ 6.236,50	(A + B + C)
AK, W&R	14%	€ 873,11
Totaal excl. B.T.W.	€ 7.109,61	

Voor akkoord :

Uitvoerder:  d.d.
 Opdrachtgever:  d.d.
 d.d. 20-10-2025

Projectnr.: G.028692
 Rapportnr.: 19
 Uitvoerder: 
 Projectverantw.: 

Aanvullende monitoring zettingen garage

Totaal verrichte werkzaamheden:	:	€	2.545,40	A
---------------------------------	---	---	----------	---

Totaal gebruikte materialen:	:	€	-	B
------------------------------	---	---	---	---

Subtotaal		: €	3.020,40	(A + B + C)
AK, W&R	14%	: €	422,86	
Totaal excl. B.T.W.		: €	3.443,26	

Uitvoerder: [redacted] d.d. [redacted]
Opdrachtgever: [redacted] d.d. [redacted]
[redacted] d.d. 24-10-2025

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen