Planning Hoekse Waard

				Week 22							Week 23							Week 24							Week 25							Week 26							
	STAFFIN	masten	armaturen	25-mei	26-mei	27-mei	28-mei	29-mei	30-mei	31-mei	1-jun	2-jun	3-jun	4-jun	5-jun	6-jun	7-jun	8-jun	9-jun	10-jun	11-jun	12-jun	13-jun	14-jun	15-jun	16-jun	17-jun	18-jun	19-jun	20-jun	21-jun	22-jun	23-jun	24-jun	25-jun	26-jun	27-jun	28-jun	29-jun
				ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma
	OUD-BEIJERLAND																																						
	Zinkweg	31		10	10	10	1																																
	1e Kruisweg	9					9																																
	2e Kruisweg	1						1																															
	Vuurbaken	21						9				10	2																										
	Vuurbaken (nieuw-beijerland)	7											7																										
	Admiraal de Ruyterstraat	13									p			10	3																								
	H.B.S.-Laan	7									i				7																								
	Willem Barentszstraat	5									n							5																					
	van Heemskerkstraat	4									k							4																					
	Spuioeverweg	2									s								2																				
	Bootstraat	1									t							1																					
	Vierwiekenplein	1									e								1																				
	Oud-Beijerlandsedijk	27									r								7	10	10																		
	Randweg	4									d											4																	
	GOUDSWAARD										a																												
	Dwarsweg	2									g											2																	