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Id Taak naam Duur Begindatum Einddatum

0 Overall Planning Woonunit 96 
dagen

woe 
25‐5‐22

woe 26‐10‐22

1 Voorbereiding 25 
dagen

woe 25‐5‐22 din 28‐6‐22

2 Offerte aanvraag NUTS 2 wkn woe 25‐5‐22 din 7‐6‐22

3 Opdracht Nutspartijen 1 wk woe 8‐6‐22 din 14‐6‐22

4 Vaststellen buiteninrichting 1 wk woe 8‐6‐22 din 14‐6‐22

5 Offerte aanvraag 
buiteninrichting

2 wkn woe 15‐6‐22 din 28‐6‐22

6 Omgevingsvergunning 76 
dagen

maa 30‐5‐22 maa 3‐10‐22

7 Opstellen 
omgevingsvergunningsstukken

1 wk maa 30‐5‐22 vri 3‐6‐22

8 Communicatie omwonenden 
(20st.)

3 wkn maa 6‐6‐22 vri 24‐6‐22

9 Indienen 
Omgevingsvergunningsaanvraag 
tijdelijke vergunning

1 wk maa 20‐6‐22 vri 24‐6‐22

10 Doorlooptijd beoordeling 
omgevingsvergunning (geen 
bouwvak 3wkn)

5 wkn maa 27‐6‐22 vri 29‐7‐22

11 Bezwaar termijn 6 wkn maa 1‐8‐22 vri 30‐9‐22

12 Onherroepelijk 
omgevingsvergunning

1 dag maa 3‐10‐22 maa 3‐10‐22

13 Uitvoering 21 
dagen

woe 28‐9‐22 woe 26‐10‐22

14 Uitvoering NUTS 2 wkn woe 28‐9‐22 din 11‐10‐22

15 Realiseren fundering 1 wk woe 5‐10‐22 din 11‐10‐22

16 Realiseren buiteninrichting 2 wkn woe 5‐10‐22 din 18‐10‐22

17 Plaatsen woonunit 1 wk woe 19‐10‐22 din 25‐10‐22

18 Oplevering 1 dag woe 26‐10‐22 woe 26‐10‐22
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Id Taak naam Duur Begindatum

0 Overall Planning Woonunit 187 
dagen

woe 
25‐5‐22

1 Voorbereiding 25 
dagen

woe 25‐5‐22

2 Offerte aanvraag NUTS 2 wkn woe 25‐5‐22

3 Opdracht Nutspartijen 1 wk woe 8‐6‐22

4 Vaststellen buiteninrichting 1 wk woe 8‐6‐22

5 Offerte aanvraag 
buiteninrichting

2 wkn woe 15‐6‐22

6 Omgevingsvergunning 184 
dagen

maa 30‐5‐22

7 Opstellen 
omgevingsvergunningsstukken

1 wk maa 30‐5‐22

8 Communicatie omwonenden 
(20st.)

3 wkn woe 8‐6‐22

9 Indienen 
Omgevingsvergunningsaanvraag 
tijdelijke vergunning

1 wk woe 22‐6‐22

10 Doorlooptijd beoordeling 
omgevingsvergunning (geen 
bouwvak 3wkn)

5 wkn woe 29‐6‐22

11 Bezwaar termijn 3 wkn woe 3‐8‐22

12 Behandeling bezwaren 6 wkn woe 14‐9‐22

13 Hoorzitting 1 dag woe 26‐10‐22

14 Uitspraak n.a.v. hoorzitting 6 wkn don 27‐10‐22

15 Termijn mogelijk beroep bij 
bestuursrechter

6 wkn don 8‐12‐22

16 Onherroepelijk 1 dag don 19‐1‐23

17 Mogelijke uitloop behandeling 
bezwaren

6 wkn vri 20‐1‐23

18 Uitvoering 26 
dagen

vri 13‐1‐23

19 Uitvoering NUTS 2 wkn vri 20‐1‐23

20 Realiseren fundering 1 wk vri 27‐1‐23

21 Realiseren buiteninrichting 2 wkn vri 27‐1‐23

22 Vergunningaanvraag nachtelijk 
transport

4 wkn vri 13‐1‐23

23 Plaatsen woonunit 1 wk vri 10‐2‐23

24 Oplevering 1 dag vri 17‐2‐23
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Voorstel

Aan: College

Van: , Gezondheid en Informele Zorg 

Zaaknummer: Z/21/109519

Documentnummer: DOC-22539300 

Portefeuillehouder: Joanne Blaak-van de Lagemaat

Datum: 25 maart 2022

Onderwerp

Locatiekeuze woonunit voor daklozen.

Beslispunten:

1. Een keuze te maken voor één van de 3 locaties.

2. De gemeenteraad, middels bijgaande concept RIB vertrouwelijk te informeren over uw besluit.

Inleiding

Het aantal dak- en thuislozen in Nederland stijgt al jaren en ook de problematiek waarmee deze doelgroep te 

kampen heeft neemt toe in ernst en omvang. Zo ook in de Hoeksche Waard.  Uit het onderzoek uitgevoerd 

in 2020 blijkt dat in de Hoeksche Waard het aantal mensen dat onder de definitie van dak- en thuisloos valt 

uitkomt op 63 dak- en/of thuislozen, waarvan 2 personen feitelijk dakloos zijn. De afgelopen jaren is door 

diverse partijen inzet gepleegd om deze personen  te huisvesten binnen het bestaande aanbod voor opvang 

in de Hoeksche Waard en in de regio. 

Tot 1 november 2021 verbleven deze 2 personen aan de Papeweg te Oud-Beijerland. Zij 

woonden daar in tenten. Op verzoek van het Waterschap, eigenaar van de locatie aan de Papeweg, is deze 

locatie ontruimd en schoongemaakt. Na de ontruiming is 

. Het is op dit moment niet duidelijk 

waar zij na 1 april gaan verblijven. 

. 

. “In de Hoeksche Waard telt iedereen mee en kijken we naar elkaar om. Wij geloven in gelijkwaardigheid en 

denken in mogelijkheden. Ons beleid voor dak- en thuislozen uit de Hoeksche Waard is vooruitlopend op de 

decentralisatie van de Maatschappelijke Opvang  gericht op het bieden van een passend toekomst 

perspectief in de Hoeksche Waard.   

Eerdere besluitvorming

Op 21 september jl. heeft u een besluit genomen over de huisvesting van de betreffende personen in de 

Hoeksche Waard. U besloot in te stemmen met het voornemen om de  personen tijdelijk te huisvesten in een 

woonunit en deze woonunit te plaatsen op een locatie die eigendom is van de gemeente.

Op 14 december heeft u besloten het collegevoorstel om de woonunit aan de Beneden Molendijk te 

Numansdorp te plaatsen aan te houden én besloten om de haalbaarheid in beeld te laten brengen voor 

tijdelijk huisvesting op het COA terrein. 

In de weken daarna hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met COA, Leger des Heils (LdH) en Phlinq 

om de haalbaarheid van de plaatsing van de woonunit en de huisvesting van de 2 feitelijke daklozen op het 
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COA terrein te onderzoeken. De conclusie was dat huisvesting van deze 2 daklozen op het COA terrein niet 

haalbaar is. Deze conclusie is in een telefoongesprek met de burgemeester door de voorzitter van het 

bestuur van het COA bekrachtigd.

Op 8 maart 2022 heeft uw college besloten om uw besluit van september 2021 ten aanzien van de 

huisvesting van de 2 daklozen opnieuw te bekrachtigen. U heeft ingestemd  met het beschikbaar stellen van 

grond wat eigendom is van de gemeente om een woonunit voor maximaal 5 jaar op te plaatsen. 

Ook heeft u besloten een nieuw aan te stellen projectleider de opdracht te geven om een drietal locaties te 

zoeken waar de woonunit op korte termijn geplaatst kan worden en deze aan uw college ter besluitvorming 

voor te leggen. 

Woonunit

Eind 2021 is in gesprekken rond het beheer van de woonunit in combinatie met begeleiding van de 

betreffende personen, een aanbod van het Leger des Heils (LdH) naar voren gekomen. Zij zijn bereid  om 

een woonunit, die eigendom is van het LdH in de gemeente HW te plaatsen en, in combinatie met 

begeleiding te verhuren aan daklozen uit de HW. De gemeente neemt de kosten van de plaatsing voor haar 

rekening en is en blijft eigenaar van de grond waarop de woonunit wordt geplaatst.

Urgentie  locatiekeuze

De betreffende personen moeten de huidige locatie voor 1 april verlaten. Op dit moment  wordt opnieuw 

extra inzet gepleegd door de RSA’s en Phlinq om zo spoedig als mogelijk een tijdelijk alternatief te vinden. 

Tot het moment dat er een tijdelijk alternatieve is gevonden, wordt ingezet op verblijf binnen hun netwerk. 

Ervaring uit het verleden leert dat die oplossing maar voor een korte tijd houdbaar is en er opnieuw een 

risico op zwerven ontstaat.  

 Het is niet gelukt om op korte termijn een nieuwe projectleider aan te trekken.  De ambtelijk opdrachtgever 

heeft daarop een interne werkgroep verzocht om een locatiekeuze voor het college voor te bereiden. Hiertoe 

zijn andere beleidsmatige werkzaamheden en casuïstiek getemporiseerd  en zijn er extra uren gemaakt in 

de benodigde teams. 

Opties locaties

In lijn met uw opdracht zijn integraal verschillende belangen afgewogen per locatie. Alle  potentieel geschikte 

locaties die in een eerder stadium zijn onderzocht, zijn opnieuw gewogen en voorzien van de meest actuele 

informatie. . Het  gewogen totaaloverzicht van alle onderzochte locaties treft u als bijlage aan (Bijlage 1). De 

drie potentiële locaties en weging treft u aan in bijlage 2. 

Beoogd effect

Het creëren van een stabiele woonplek voor daklozen uit de Hoeksche Waard die binnen het huidige 

reguliere aanbod voor dak- en thuislozen niet terecht kunnen c.q. moeilijk te huisvesten zijn. Met een 

stabielere woonplek wil de gemeente de onzekerheid en de huidige huisvestingsperikelen van de 

betreffende personen wegnemen en hun persoonlijke omstandigheden verbeteren. Daarnaast wil de 

gemeente middels de plaatsing van een woonunit de komende tijd ervaringen opdoen met deze vorm van 

huisvesting, om in de toekomst mogelijk een definitieve plek te creëren voor huisvesting van daklozen die 

een aantoonbare sociale binding met de Hoeksche Waard hebben en geen gebruik kunnen maken van het 

reguliere aanbod in de Hoeksche Waard en de regio. 
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3 potentieel geschikte locaties

Een integrale werkgroep heeft het afgelopen jaar in de zoektocht meerdere locaties, die in potentie geschikt 

waren in beeld gebracht. Alle locaties die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd, zijn opnieuw bekeken 

en voorzien van actuele informatie. Ook is gekeken naar nieuwe potentieel geschikte locaties. 

Gezien de complexiteit van het vraagstuk kleven er aan alle locaties bezwaren of zijn er risico’s. Toch moet 

er een keuze worden gemaakt. Na zorgvuldige afweging  zijn de volgende locaties, in willekeurige volgorde 

als meest geschikt bevonden voor het plaatsen van een woonunit. . Een toelichting, weging en foto’s per 

locatie treft u aan in Bijlage 2.

1. Heinenoord, agrarisch perceel

2. Maasdam, Sportlaan achter gemeentehuis

3. Numansdorp, Beneden Molendijk

Argumenten

1.1 De locaties voldoen aan de wensen. 

Voorafgaande aan de zoektocht naar een geschikte locatie, zijn er een aantal criteria gesteld waaraan 

een locatie minimaal moet voldoen. De hierboven genoemde locaties voldoen in grote lijnen, de een 

meer dan de ander, aan deze criteria, zijnde:

 Eigendom gemeente Hoeksche Waard

 Locatie  is voldoende groot  voor het plaatsen van een woonunit.

 Sociale controle: gelegen aan of zichtbaar vanaf openbare weg

 Rustige (prikkelarme) locatie

 Omliggende woningen vanaf ca. 100 meter

 Goed bereikbaar voor hulpdiensten

 Nutsvoorzieningen aanwezig op locatie, dan wel in de buurt aanwezig

1.2 Voortoets bestemmingsplan

In relatie tot het bestemmingsplan heeft een voortoets plaatsgevonden. Uit deze toets bleek dat er geen 

belemmeringen zijn voor het verlenen van een omgevingsvergunning op deze 3 locaties. De locatie in 

Numansdorp heeft al een woonbestemming.

1.3 De locaties zijn snel beschikbaar

Met name de locaties in Maasdam en Numansdorp zijn op korte termijn beschikbaar. 

De locatie in Heinenoord in theorie ook, maar deze is in gebruik bij een boer. Dit gebruik vormt mogelijk een 

belemmering omdat de grond al is bewerkt voor een nieuwe oogst.

Kanttekeningen

1.2  Weerstand in de omgeving

We schatten in dat het plaatsen van deze woonunit mogelijk gaat leiden tot weerstand in de omgeving. Om 

dit beheersbaar te houden, gaan we nadat de definitieve locatiekeuze is gemaakt samen met LdH, de direct 

5.1 2i

5.2 1
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aanwonenden en instanties persoonlijk informeren. Op deze manier streven we naar zoveel mogelijk 

draagvlak. 

1.3 Weerstand betreffende daklozen

Mochten zij uiteindelijk geen gebruik maken van de woonunit, dan wordt deze woonruimte passend verhuurd 

aan een ander of anderen uit de doelgroep. Wij stellen u hier vooraf van op de hoogte. 

1.4. Aansluiting op nutsvoorzieningen 

De aansluiting op de nutsvoorzieningen op de locatie in Heinenoord kan mogelijk problemen opleveren met 

het agrarisch gebruik van deze locatie. Indien voor deze locatie wordt gekozen moet dit verder worden 

onderzocht. 

De gemiddelde doorlooptijd van aanvraag tot aansluiten van drinkwater en elektra is 4 tot 5 maanden. Dat 

betekent dat gedurende deze periode geen vaste aansluiting beschikbaar is. Het alternatief is het 

aanbrengen van een tijdelijke voorziening voor drinkwater en elektra. Dit geldt met name voor de locaties in 

Numansdorp en Heinenoord. Dit alternatief brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Daarnaast is door de 

begeleiders van de betreffende daklozen aangegeven dat het voor deze personen beter is om ze te  

verhuizen naar de woonunit als de woonunit volledig klaar voor gebruik is. 

Duurzaamheid

De woonunit van LdH is gemaakt  door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Alle houtsoorten 

die worden gebruikt voor deze woonunit zijn afkomstig van beheerde bossen met een FSC-certificaat. De 

woonunit wordt gasloos verwarmd. We maken gebruik van all-elektric toepassing. 

Financiën 

Voor het plaatsen van de woonunit, inclusief aansluitingen van nutsvoorzieningen is voor 2022 

beschikbaar (grootboeknummer 66811102).  De aanloop en uitvoeringskosten worden verdeeld over 2021 

en 2022. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de locatie keuze en worden na uw besluit verder 

uitgewerkt. In de bijlage is een kostenraming (Bijlage 3) voor de plaatsing van de woonunit op de locatie 

Numansdorp als voorbeeld toegevoegd. 

5.1 2i

5.1 2i
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Communicatie

In bijgaand voorbeeld communicatieplan (Bijlage 4) wordt ingegaan op communicatievraag, doelgroepen en 

de communicatieaanpak. Ook wordt hierin aangegeven wat de kernboodschap zal zijn. De kosten voor het 

de uitvoering van het communicatieplan worden bekostigd uit het budget voor de plaatsing van de woonunit. 

Het communicatieplan wordt aangepast aan de locatiekeuze.

Tot het moment dat de procedure voor de omgevingsvergunning wordt gestart, zullen wij alle betrokkenen 

vragen vertrouwelijk om te gaan met de informatie. Op het moment dat de omgevingsvergunningsprocedure 

start wordt het project openbaar. Het is van belang dat de communicatie hierover zeer zorgvuldig verloopt. 

Daarom worden omwonenden en betrokken organisaties voorafgaand aan het starten van de 

proceduremiddels persoonlijke gesprekken op de hoogte gesteld van de plaatsing van de woonunit.

Uitvoering

Na uw besluit zal de gemeenteraad vertrouwelijk worden geïnformeerd over uw besluit. De locatiekeuze 

wordt daarna verder uitgewerkt, conform de bijlagen zoals die als voorbeeld van de locatie te Numansdorp 

bij dit collegevoorstel zijn gevoegd, maar aangepast aan de locatiekeuze. 

Daarna zal de formele Omgevingsvergunningsprocedure starten. Parallel hieraan gaan we starten met het 

communicatietraject zoals omschreven in het nog aan te passen communicatieplan. We gaan  afspraken 

maken met het LdH voor het plaatsen van de woonunit en bepalen een exacte datum van plaatsing 

Voorafgaand aan het plaatsen, zorgt een lokale aannemer voor de terreininrichting. Zodra de woonunit is 

geplaats, worden de nutsvoorzieningen zo spoedig als mogelijk aangelegd. Het plaatsen van de woonunit 

kan feitelijk direct nadat de eventuele procedure rond de omgevingsvergunning is afgerond. Echter de 

gemiddelde doorlooptijd van aanvraag tot aansluiten van drinkwater en elektra is inmiddels opgelopen tot 4 

of 5 maanden. Dat betekent dat gedurende deze periode geen vaste aansluiting beschikbaar is. 

De datum waarop de betreffende personen naar de woonunit wordt in overleg met de begeleider vanuit het 

LdH bepaald op het moment dat er duidelijkheid is over de datum dat de nutsvoorzieningen zijn aangesloten. 

Bijlagen

Bijlage 1. Overzicht onderzochte locaties

Bijlage 2. Toelichting 3 geschikte locaties

Bijlage 3. Voorbeeld kostenraming

Bijlage 4. Voorbeeld Communicatieplan

Bijlage 5. Concept vertrouwelijke RIB
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Overzicht locaties Perceel conclusie blokade wetgeving blokade veiligheid afstand tot woningen Bestemmingsplan prikkelarm Nutsvoorz. Aanspraak
nabijheid 
voorzieningen privacy sociaal toezicht Overige opmerkingen

1
Oosteinde 
Heinenoord HNO02G 1539G0000

niet onmogelijk, wel  drukke 
locatie. Landbouwverkeer, 
werkzaamheden op  land, in 
gebruik bij . 
Werkzaamheden 
kassencomplex nee nee

afhankelijk van de te 
kiezen plek

tijdelijke afwijking, 
afhankelijk van de 
plek

afhankelijk van 
de uiteindelijke 
plek

afhankelijk van de 
plek en gebruik 
grond mogelijk een 
probleem

nee, wel in 
gebruik bij 

mogelijk al 
gewassen 
aangeplant? ja

nee,  wel te 
creëren ja

In de koopovereenkomst geen belemeringen, 

.2 Klaaswaal 1 KWL00C 1438G0000 niet bruikbaar begraafplaats ja

3
achter Schenkeldijk, 
Klaaswaal 2 KWL00D 28G0000

Verder van de kern naast 
snelweg en

onbekend onbekend ja

tijdelijke afwijking 
mogelijk buiten de 
bestemming 
hoogspanningsverbin
ding en 
veiligheidszone

nee, naast 
snelweg nee

ja, 

redelijk ja redelijk
niet op korte termijn

4

Sportlaan naast 
brandweer, 
Maasdam MDM01A 3582G0000

drukke locatie, wel snel 
beschikbaar ook tijdelijke 
oplossing voor 
nutsvoorzieningen mogelijk. nee nee ja tijdelijke afwijking nee ja nee ja nee ja

Container kan daar direct geplaatst worden wel 
afscherming ivm privacy  nodig. 

.

5
Biesakkersweg, 
Numansdorp NMD00F 2506G0000

Rustig gelegen, diverse partijen 
gebruik, leidingen zijn een 
probleem. Negatief advies F&F nee leidingen ja

tijdelijke afwijking, 
afhankelijk plek ja

nee maar 
overbrugbaar, 
leidingwater 
mogelijk een 
probleem

In beheer bij 
en 

buisleiding ja
afhankelijk van 
medegebruik ja

negatief advies Flora en Fauna bestemming 
compensatiegroen/natuur waterbuffer  
buisleiding gevaarlijke inhoud extra 
voorwaarden aan bouwwerk.

6 Piershil PHL00C 1612G0000 Niet meer beschikbaar redelijk tijdelijke afwijking ja nee ja, verhuurd ja ja ja Niet meer beschikbaar

7

Hoekschedijk achter 
no. 100 Puttershoek 
1 PTH01E 100G0000

alleen toegang voor onderhoud 
van terrein mogelijk. redelijk

tijdelijke afwijking 
mogelijk voor 
bepaalde tijd ja nee nee

toegang is een probleem, recht van toegang 
alleen voor onderhoud van het terrein. 

8 Puttershoek 2 PTH01D 1170G0000 te klein onbekend ja nee nee  ja is een pad

10
Griendweg 51 's-
Gravendeel 1 GVD02E 885G0000

hoge categorie zware 
bedrijvigheid mogelijk (in 
toekomst) obstakel

beoogd 
bedrijventerrein op dit moment nee ja

geen medewerking 
ivm belemmering 
bedrijfsvoering 
omliggende bedrijven

ja op dit 
moment ja

verhuurd aan 

Bedrijventerrein waar bedrijven tot categorie 4.2 
zijn toegestaan. 

11

Einde Griendweg, 
bedrijventerrein 's-
Gravendeel 2 GVD02E 880G0000

toekomstige ontwikkeling, 
gasleiding en mogelijk vervuild, 
slecht toegankelijk

beoogd 
bedrijventerrein

gasleiding en mogelijk 
vervuild ja

geen medewerking 
ivm belemmering 
bedrijfsvoering 
omliggende bedrijven

ja op dit 
moment

ja maar met wat 
afstand nee

Idem categorie 4.2  uitbreiding bedrijventerrein, 
Daarnaast ook belemmering gastransportleiding 
en primaire waterkering.

 het terrein is slecht toegankelijk, dit is 
niet aan te passen.

12
Hogeweg Zuid-
Beijerland 1 BEL02K 717G0000

Verder van de kern 
Containerwisselplaats RAD nee nee ja tijdelijke afwijking

afhankelijk van 
medegebruik nee alleen off-grid

ja maar 
inpasbaar

redelijk, maar 
waterleiding niet 
mogelijk redelijk

komt container wisselplaats van RAD
  geen nutsvoorzieningen in de buurt 

waterleiding is niet mogelijk.

13
Hogeweg Zuid-
Beijerland 2 BEL02K 454G0000

Verder van de kern 
Containerwisselplaats RAD nee nee ja tijdelijke afwijking

afhandelijk van 
medegebruik nee alleen off-grid

ja maar 
inpasbaar

redelijk, maar 
waterleiding niet 
mogelijk Idem kavel ligt aangrenzend aan kavel ZBL 1.

14

Stougjesdijk nabij 
rotonde Oud-
Beijerland 1 BEL01L 1206G0000

drukke locatie veel 
verkeersbewegingen, rotonde 
en fietspad. Valt in de 
hoofdgroenstructuur nee mogelijk ja

bestemming verkeer, 
tijdelijk afwijken is 
mogelijk nee ja nee ja

hebben woningen gestaan, nabij rotonde en 
fietspad twijfel over de veiligheid, niet prikkel 
arm

14
Zinkweg, Oud-
Beijerland camping nee

een aantal personen 
mogen hier wonen recreatie matig ja

geen eigendom 
gemeente is te creëren

 meerdere 
stacaravans in gebruik 

15
Beneden Molendijk, 
Numansdorp Beneden Molendijk

klein en ingericht als 
parkeerterrein, heeft een 
woonbestemming, milieu-geurzone niet 

meer van toepassing

nee, ook niet bekend 
als hangplek of 
overlast door 
jongeren. ja woonbestemming matig onbekend

gevoelsmatig 
parkeren bos ja redelijk ja

Is ingericht als parkeerterrein voor het bos, 
alternatief parkeren nabij, heeft 
woonbestemming. Bos is  eigendom is van 

 Afscherming ivm privacy 
nodig. Geen hangplek/hotspot voor jongeren 
(info politie).

16 s Gravendeel Kilweg 41
Eigendom COA, onderzocht met 
COA niet mogelijk nee

gedrag  icm 
vluchtelingen 

nee dicht op woonunits 
vluchtelingen woonbestemming nee ja eigendom COA ja nee ja

Huisvesting doelgroep niet mogelijk icm 
vluchtelingen  op het COA terrein

5.1 2f

5.2 1

5.1 2f

5.2 1

5.2 1

5.2 1

5.2 1



17 Diverse Ontwikkellokaties 

mogelijkheden nog niet 
inzichtelijk college heeft besluit 
genomen om locatie op 
eigendom gemeente

onderzoeken als gemeentegrond niet lukt, lange 
doorlooptijd.

18 Zuid-Beijerland Hitsterse Kade
niet gewenst, drukke locatie en 
openbaar toegankelijk nee nee ja recreatie nee ja, in de buurt

nee, wel 
gevoelsmatig redelijk nee ja

drukke locatie, ook hangplek jongeren openbaar 
toegankelijk gebied.

19 Mijnsheerenland Stoujesdijk 137

sinds 1 januari verzoek aankoop 
grond door

. Gesprekken hierover 
gaande

woonbestemming 
moet eraf, maar 
tijdelijke afwijking is 
mogelijk, check bij rijk 
gedaan nee nee twee buren 

wonen maar dit 
wordt eraf gehaald, 
daarna tijdelijk 
afwijken mogelijk

nee, aan 
drukke weg, 
naast parkeren 

ja
mogelijk zie 
opmerkingen ja ja ja

Vrijstaande woning aangekochte 
hoogspanningswoning,

20
divers aangekochte 
A4 woningen diverse

De huidige eigenaren blijven 
daar vooralsnog wonen.

5.1 2f
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Inleiding  

Afgelopen maanden is er veel tijd en energie gestoken in het vinden van een geschikte locatie voor een 

wooncontainer in de Hoeksche Waard voor de twee dak- en thuislozen. Met de inzet van vele collega’s van 

diverse afdelingen, een tijdelijke projectleider, aanhoudende inzet vanuit beleid en de regisseur sluitende 

aanpak is deze rapportage tot stand gekomen.

Deze rapportage is een bijlage bij het collegevoorstel.

In deze rapportage lichten we de 3 locaties die geschikt te maken zijn voor de plaatsing van de woningunit 

beeldend toe. 

Bij de analyse van de locaties is uitgegaan van een Programma van Eisen en aanwijzingen vanuit diverse 

teams voor de analyse en afwegingen: 

Programma van Eisen locatie 

 Eigendom gemeente Hoeksche Waard

 Locatie  is voldoende groot  voor het plaatsen van een woonunit.

 Sociale controle: gelegen aan of zichtbaar vanaf openbare weg

 Rustige (prikkelarme) locatie

 Omliggende woningen vanaf ca. 100 meter

 Goed bereikbaar voor hulpdiensten

 Nutsvoorzieningen aanwezig op locatie, dan wel in de buurt aanwezig

Daarnaast zijn de locaties getoetst op:

 belemmeringen voor het verlenen van een omgevingsvergunning

 of ze op korte termijn beschikbaar zijn

 of er in het kader van veiligheid belemmeringen zijn.

Leeswijzer: in deze rapportage is een selectie uitgewerkt van de mogelijke locaties voor de wooncontainer. 

Het totaaloverzicht is te vinden in de bijlage 1. Voor de locaties wordt de chronologische volgorde van dat 

totaaloverzicht aangehouden. 
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Locatie 1: Heinenoord 

Omschrijving locatie 

Perceel HNO02G 1539G0000, Oosteinde Heinenoord

Stuk grond tussen woningen; in de uitwerking nog nader te bepalen waar de woonunit geplaatst kan worden. 

Dit is mede afhankelijk van de mogelijkheden van het aanbrengen van nutsvoorzieningen ter plaatse en 

rekening houdend met het agrarische gebruik. Ook moet rekening worden gehouden met enige afstand tot 

de woningen. 

Voor- en nadelen locatie 

Voordelen Nadelen

Rustige (prikkelarme) plek te creëren Niet op zeer korte termijn beschikbaar, op dit 

moment gebruik bij een boer.

Nutsvoorzieningen aanwezig in de buurt van locatie Bij de aanleg nutsvoorzieningen rekening houden 

met agrarisch gebruik

Op het terrein is het Mogelijk pas beschikbaar na de oogst.

Nabij voorzieningen Afhankelijk van de te bepalen plaats mogelijk nabij 

woningen

Geen blokkade wetgeving of veiligheid.

Tijdelijk afwijken van bestemmingsplan mogelijk

Sociale controle

5.2 1

5.1 2i
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Locatie 2: Maasdam   

Omschrijving locatie 

Perceel MDM01A 3582G0000, Sportlaan 22 Maasdam

Perceel ligt achter het gemeentehuis, aan de parkeerplaats, naast de brandweerkazerne en een 

hondenuitlaatplaats. 

Voor- en nadelen locatie 

Voordelen Nadelen

Nutsvoorzieningen nabij, ook tijdelijke oplossing 

nutsvoorzieningen mogelijk.

Drukke locatie met veel verkeersbewegingen en 

personen

Nabijheid van voorzieningen Beperkt aantal m²

Sociale controle Weinig privacy

Direct beschikbaar Niet prikkelarm

Afwijken bestemmingsplan mogelijk

Geen blokkade wetgeving en veiligheid

Afstand tot woningen
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Locatie 3: Numansdorp  

Omschrijving locatie 

Perceel 88531.4, 415827.3 Beneden Molendijk Numansdorp

Voorheen stond op deze locatie een woning, de locatie heeft nog een woonbestemming. Nabij bos van 

. Thans in gebruik als parkeerplaats voor wandelaars, er zijn andere parkeerplaatsen nabij. 

Voor- en nadelen locatie 

Voordelen Nadelen

Nutsvoorzieningen aanwezig op locatie Thans in gebruik als parkeerplaats voor wandelaars 

er is een alternatief in de buurt

Prikkelarme locatie, wel afschermen Sociale controle minder in avonduren

Nabijheid van voorzieningen Privacy moet gecreëerd worden dmv heg of 

schutting

Snel beschikbaar

Aan openbare weg

Geen blokkade wetgeving, geurzone is niet meer 

van kracht

Geen blokkade veiligheid, ook geen hotspot voor 

jongeren/hangplek (info politie)

Bestemming wonen
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