Van: " B <_@heijmans.nl>
Verzonden: maandag 8 september 2025 11:10
Aan: ‘ (@gemeentehw.nl>
Cc: @gemeentehw.nl>; "R <R @ 2emeentehw.nl>;
: " @gemeentehw.nl>; "R <@ vshdnl>; " RE < @heijmans.nl>; "[IE
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Onderwerp: Aanleg duikerkruising Strijenseweg, 's Gravendeel | MMW11 Aanvullende acceptatiekosten afvoer depot
grond
Bijlage(n): MMWI11 Aanvullende acceptatickosten afvoer depot grond.pdf

Dag [l

In bijlage ontvang je MMW?11 t.a.v. de afvoer van het depot grond met bodemvreemd die bij de pers- en ontvangstkuip
is vrij gekomen.

We zien de reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Projectleider

Heijmans Infra BV, Bodem- en Civiele Specialisten
Graafsebaan 67

5248 JT Rosmalen

Postbus 335

5240 AA Rosmalen

M
E heijmans.nl

W www.heijmans.nl

in] sl

Niet werkzaam op woensdag

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de
afzender te informeren.

This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.



MEER-/MINDERWERKRAPPORT

herj IMNAaNnNsS Bedrijfsstroom: Infra Bedrijfsonderdeel: Bodem- en Civiele specialismen
Activiteit: Boortechnieken

Project: Aanleg Duikerkruising Strijenseweg te 's-Gravendeel Projectnr.: G.028692

Weeknr. Rapportnr.: 11

Opdrachtgever:  Gemeente Hoeksche Waard Uitvoerder:
Plaats: Projectverantw.:

Verrichte werkzaamheden

Aanvullende acceptatiekosten grond met bodemvreemd materiaal (puin/ organisch) afkomstig uit de pers- en ontvangstkuip:

Tijdens ontgraven van de pers- en ontvangstkuip is grond ontgraven die een bovenmatig gehalte aan hout, puin en andere bodemvreemde
materialen aangetroffen. Deze materialen werden niet verwacht op basis van de bij het bestek beschikbaar gestelde gegevens. De erkend
verwerker van deze partij rekent extra kosten voor extra handling door voor de inname van deze partij. Deze extra kosten zijn in deze staat
opgenomen.

Datum Omschrijving Hoev. Een- Eenh. Totaal Opmerkingen
heid heid prijs bedrag
Hogere acceptatiekosten grond bodemvreemd 720,00 ton | € 26,85 |€  19.332,00
(pers- en ontvangstkuip)* £ -
€ =
€ -
€ =
€ -
*Verrekening o.b.v. daadwerkelijk afgevoerde € -
hoeveelheden na weging op de weegbrug. € =
Weegbonnen worden overlegd. £ =
€ -
€ =
€ -
€ =
Totaal verrichte werkzaamheden: € 19.332,00 A
Gebruikte materialen:
Datum Omschrijving Hoev. Een- Eenh. Totaal Opmerkingen
heid heid prijs bedrag
€ -
€ =
€ -
€ =
€ -
€ =
€ -
€ =
Totaal gebruikte materialen: € - B
Eenmalige kosten
Uitvoering / werkvoorbereiding € 475,00
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK) € -
Verkeersmaatregelen € -
Totaal eenmalige kosten: € 47500 C
Subtotaal € 19.807,00 (A+B+C)
AK, W&R 14% € 2.772,98
Totaal excl. B.T.W. . € 22.579,98

Voor akkoord :

Uitvoerder: d.d.

d.d.
dd. 8-9-2025

Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard




Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.11lid2sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



