Van: " B <@heij mans.nl>

Verzonden: vrijdag 12 september 2025 16:45
e (@gemeentehw.nl>

Aan: "
Ce: -mmeentehw n>; " <R @ zemeentehw.nl>; "[JIE
A <D @ cemeenich. > TR <M @heijmans.nl>; "R

(@heijmans.nl>

Onderwerp: Aanleg duikerkruising Strijenseweg, 's Gravendeel | MMW 13 Uitvoeren sonderingen langs kortbalveld
Bijlage(n): MMW 13 Uitvoeren sonderingen.pdf

Dag IIE}.

Naar aanleiding van het overleg van afgelopen dinsdag ontvang je hierbij de kostenstaat voor het uitvoeren van de
sonderingen in de strook langs het kofbalveld. De sondeerwagen staat gereserveerd voor aanstaande woensdag.

Graag z.s.m. even een reactie retour zodat we e.e.a. definitief kunnen gaan oppakken buiten.
Voor nu een goed weekend gewenst.

Met vriendelijke groet,

Projectleider

Heijmans Infra BV, Bodem- en Civiele Specialisten
Graafsebaan 67

5248 JT Rosmalen

Postbus 335

5240 AA Rosmalen

M
E @heijmans.nl

W www.heijmans.nl

You
debsjres

Niet werkzaam op woensdag

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de
afzender te informeren

This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.



MEER-/MINDERWERKRAPPORT
heq MaNnsS Bedrijfsstroom: Infra Bedrijfsonderdeel: Bodem- en Civiele specialismen
Activiteit: Boortechnieken
Project: Aanleg Duikerkruising Strijenseweg te 's-Gravendeel Projectnr.: G.028692
Weeknr. Rapportnr.: 13
Opdrachtgever:  Gemeente Hoeksche Waard Uitvoerder:
Plaats: Projectverantw.:

Verrichte werkzaamheden
Uitvoeren sonderingen langs korfbalveld

Datum Omschrijving Hoev. Een- Eenh. Totaal Opmerkingen
heid heid prijs bedrag
Uitvoeren sonderingen tot 15 m-mv 4,001 kr | € 475,00 | € 1.900,00
Overleg 9-9 t.a.v. grondwater 1,00] kr € 680,00 | € 680,00
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Totaal verrichte werkzaamheden: € 2.580,00 A
Gebruikte materialen:
Datum Omschrijving Hoev. Een- Eenh. Totaal Opmerkingen

heid heid prijs bedrag
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Totaal gebruikte materialen: € - B
Eenmalige kosten
Uitvoering / werkvoorbereiding € 375,00
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK) € -
Verkeersmaatregelen € -
Totaal eenmalige kosten: € 375,00 C
Subtotaal . € 2.955,00 (A+B+C)
AK, W&R 14% 5 413,70
Totaal excl. B.T.W. . € 3.368,70
Voor akkoord :
Uitvoerder: dd.
Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard d.d.
—r dd.




Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.11lid2sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



