
Van: 

Verzonden: 

Aan: 
' 

Ce: 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) eentchvv. nl=; " MNM 

zen 
Ms 

(geanonim iseerd) (geanoni miseerd)semoni nl; > ((ggeeaannoonniimmiisseeeerrdd)) 
neijmans. 

nl; > (geanonimiseerd) 
____… 

Ml 

(geanonimiseerd) ((ggeeaannoonniimmiisseeeerrdd)) @heijmans.nl > 

Aanleg duikerkruising Strijenseweg , 's Gravendeel 
| MMW 

18 
Aanpassingen ontwerp put en 

krooshekken 

Onderwerp: 

MMW 

18 
Aanpassingen 

leveranties 
put en krooshekken.pdf , 

Bijlage(n): 

kroosrek RVS 
1600x1270 
strippen 25x5 hoh 80. pdf 

(geanonimiseerd) Dag ML 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerMd) @heijmans.nl > 

20 òktober 2025 10:34 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) @wshd.nl > mie 
Wss 

(geanonimiseer2d) (geanonimiseerd) @gemeentehw.nl=; " WEE (geanonimiseerd) © 

(geanonimiseerd) gemeentehw. nl; > (geanonimiseerd) Me EO 

In 

bijlage ontvang je , 
ter 

acceptatie , 
de 

kostenopstelling 
van de 

aanpassingen 
t. a. v. het 

opbouwluik , 
betonnen 

afdekplaat 
en krooshekken. 

Aangezien 
e. e. a. vanuit het 

oorspronkelijke ontwerp al 
geleverd 

was 
op 

locatie 
gaan 

we ervan uit dat deze in 

jullie 

eigendom 
over 

gaan. 

We horen 
graag 

of deze staat zo akkoord is , zodat we tot leverantie over kunnen 
gaan. Bij vragen 

weet 

je 
me te vinden. 

Met 
vriendelijke groet , 

(geanonimiseerd) 

Projectleider 

Heijmans 
Infra BV , Bodem- en Civiele 

Specialisten 

Graafsebaan 67 

5248 JT Rosmalen 

Postbus 335 

5240 AA Rosmalen 

M 
(geanonimiseerd) 

E 
(geanonimiseerd) @heijmans.nl 

W www. heijmans. nl 

inl | 

mfl 

Niet werkzaam 
op woensdag 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. 

Het bericht kan 
vertrouwelijke 

informatie 
bevatten. Als u dit bericht 

per 
abuis hebt 

ontvangen , 
wordt u verzocht het te 

vernietigen 
en de 

afzender te informeren 

This email is 
only 

meant for the intended 
recipient. 

This email 
may contain 

confidential information. If 
you 

have received this email in error 
please 

delete 
it 

and 
notify 

the sender 
immediately. 



MEER-/MINDERWERKRAPPORT 

Infra Bodem- 
en 

Civiele 
specialismen 

Bedrijfsstroom: Bedrijfsonderdeel: 

Activiteit: 
Boortechnieken 

Aanleg Duikerkruising Strijenseweg te 
's-Gravendeel 

G. 028692 

18 

(geanonimiseerd) 

(geanonimiseerd) 

Project: 

Weeknr. 

Opdrachtgever: 
Gemeente Hoeksche Waard 

Plaats: 

Projectnr. : 

Rapportnr. : 

Uitvoerder: 

Projectverantw. : 

Verrichte werkzaamheden 

Aanpassen betonplaat 
en 

aanbrengen opbouwluik put DUO3 , aanpassing 
krooshekken uitstroombakken 

Datum 
Opmerkingen Omschrijving Hoev. 

heid 

Eenh. Een- 

heid 
prijs 

st 
€ 2.25750 , 

| 
€ 

Totaal 

bedrag 

2.25750 , Leverantie RVS/ALU 
Opbouwluik 1-delig 

1300x800mm. 

RVS 

opbouwrand 
en aluminium 

tranenplaat 
dekse 

lmet 
een 

RVS 
veiligheidsrooster. 

Gasdicht 

d. m. v. 
neopreen afdichting. 

Alle 
bewegende 

delen 

zijn gelagerd 
met 

nylon 
bussen. Verder 

voorzien van een 
hangslot voorziening , 

deksel 

uitzetter en knevelsloten. 

100) , 

kr 
€ 17500 , 

| 
€ 

kr 
€ 77200 , 

| 
€ 

kr 
€ 37500 , 

kr 

| 

€ 1.47690 , 

| 

17500 , 

77200 , 

37500-[ , BP 423210 wordt 
opgevoerd 

2.95380 , 

Montagemateriaal opbouwluik 

Montage opbouwluik 

Aanbrengen putrand 
met deksel 

- 

regenwater 

Leverantie 
RVS 

krooshek 1660BX1270H (excl. 

middenstang) 

Vervangen 
krooshek 

Beton afdekplaat 2400x2400x200mm voorzien 

van sparing 
1300x800 

Montagemateriaal afdekplaat 

Montage 
beton 

afdekplaat 

Transportkosten 

100| , 

100| , 

-100| , 

200| , 

[€ 

€ 

kr 
€ 57900 , 

| 
€ 

kr 

| 

€ 1.82500 , 

| 

1.15800 , 

1.82500 , 

200f , 

100f , 
€ 

kr 

| 

€ 

kr 

| 

€ 

kr 

| 

€ 

wordt verrekend 
op 

BP42312 

wordt verrekend 
op 

BP42312 

000f , 

000f , 

100| , 

Totaal verrichte werkzaamheden: 
1 

€ A 9.39205 , 

Gebruikte materialen: 

Datum Een- 

heid 

Opmerkingen Omschrijving Hoev. 

heid 

Eenh. 

prijs 

Totaal 

bedrag 

- 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

E 

- 

E 

- 

- 

Totaal 
gebruikte 

materialen: € B 

Eenmalige 
kosten 

Uitvoering 
/ 
werkvoorbereiding 

Algemene 

/ 

tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK) 

Verkeersmaatregelen 

€ 47575 , 

- 
€ 

- 
€ 

Totaal 
eenmalige 

kosten: € C 47575 , 

: 
€ 

_ 
9.86780 , (A+B+C) 

€ 

Subtotaal 

AK , 
W&R 14% 1.38149 , 

Totaal excl. B. T. W. € 11.24929 , 

Voor akkoord : 

Uitvoerder: 

Opdrachtgever: 

(geanonimiseerd) 

d. d. (geanonimiseerd) 

Gemeente Hoeksche Waard d. d. 

ce 

2010208 

| (geanonimiseerd) e B 



1598 

39 

Strippen 
25x5mm h. o. h. 80mm 

1270 

oe 

Materiaal: RVS Gewicht: 29. 74 
kg 

Revisie: 

Gecontroleerd: 

Klantnaam: DETAIL A 

SCALE 1 : 

(geanonimiseerd) 

Datum: 10-10-2025 

Blad 1 v/d 

Uezaeke 

EUKER 
1 

Schaal Formaat 
Da Weken 

135 

1:15 
A3 

mag twerk 

|À 
Tekeningnummer: 

uaststof 

Benaming 
onderdeel: 

RVS Kroosrek 1600x1270 

Telefnarr OEPh-Zhs AAN 

Trá KE Dameer Welle: 
warbe 

Geauker—s 
ke 

r 

T 

k-mail: intoí 
cam 

Tekening blijft 
ten alle 

tijden eigendom van 
(geanonimiseerd) 

Het 
kopieeren , 

doorsturen of 
verspreiden is 

verboden. 

2 



Toelichting grondslagen 

In dit document kunt 
u 

secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 

achterwege gelaten 
op 

basis 
van 

de Wet 
open 

overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld 

correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht. 

J Art. 5. 1 lid 2 sub e 

Het belang 
van 

de openbaarmaking 
van 

deze informatie weegt niet 
op tegen het belang 

van 

de eerbiediging 
van 

de persoonlijke levenssfeer van 
betrokkenen 


