

Dienst Water en Milieu

Afdeling Bodemsanering

Verzonden door:



Aan:

Gem. 's-Gravendeel
per dhr. N.T. Lijssse

GEMEENTE 's-GRAVENDEEL	
16 AUG. 1995	
Ko?	
16/8	GG-ban 12

Het bijgaande treft u aan:

☒ volgens afspraak

☐ naar aanleiding van

☐ om te behouden

☐ met verzoek na inzage te retourneren

☐ ter kennisneming

☐ met verzoek na ondertekening en parafering te retourneren

☐ op verzoek van

☐ t.b.v. vergadering

☐ met dank retour

☐

☒ overzicht meerkosten sanering gasfabriek

week 19/23 ivm damwandproblemen.

meerkosten door de damwandproblemen na
week 23 tot heden worden geraamd op
f 50.000,-

datum:

15/8

tel.:

kamer:



Project: Sanering voormalig Gasfabrieksterrein te 's-Gravendeel.

Bijlage termijn 2: week 21 tot en met week 24 1995
Datum: 20 juni 1995
Betreft: meerwerk week 19 tot en met 23 1995

Week 20:

- | | |
|---|---------------|
| - boor-, hei- en dieselstelling + stagnatie | fl. 39.107,00 |
| - damwanden ombouwen | fl. 24.912,00 |

Week 21:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - speciale heimuts | fl. 3.500,00 |
| - heiblok, type 2520 | fl. 800,00 |
| - stagnatie heistelling | fl. 5.256,00 |

Week 22:

- | | |
|---|---------------|
| - aan- en afvoer damwandplanken 40 en 50 cm | fl. 950,00 |
| - stagnatie heistelling | fl. 14.454,00 |
| - aanvoer + huur dieselstelling | fl. 16.989,00 |
| - heiblok, type 2520 | fl. 800,00 |

Week 23:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - huur dieselstelling | fl. 13.926,00 |
| - stagnatie heistelling | fl. 7.446,00 |
| - heiblok, type 2520 | fl. 800,00 |

Totaal	fl. 128.940,00
--------	----------------

BTW 17,5%	fl. 22.564,50
-----------	---------------

Totaal	fl. 151.504,50
--------	----------------

**HASKONING**Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

1661.C1936.A0

Sanering voormalig gasfabrieksterrein te 's-Gravendeel

Specificatie van een gedeelte van het in termijnstaat 2 opgenomen meerwerk van week 19 tot en met 23 van 1995
tengevolge van onvoorziene omstandigheden anders dan door de problematiek omtrent het inheien van drielingen.In onderstaande tabel zijn de stilstanduren opgenomen die direct en indirect veroorzaakt zijn door
de onvoorziene omstandigheden.

DATUM	STILSTAND (in uren)				OPMERKING
	DIES.	HEIKR.	HYDR.	MAN	
24-5-95		2	2		Oude weg 2,5 m-mv tussen Gorsdijk en Havenweg
30-5-95	4	4			Duiker/paal t.p.v. Havenweg (2 planken)
31-5-95	6	6	5	6	Kwelscherm op duiker
1-6-95	8	8	3	3	Heien tussen ankers
2-6-95		7			Start elders i.v.m. problemen bij ankers
6-6-95		4,5			Start elders i.v.m. problemen bij ankers
8-6-95	5	5			Wateroverlast in talud Havenweg, duiker?
TOTAAL:	23	36,5	10	9	

Kosten per onderdeel:

ONDERDEEL	uren	uurtarief (incl.)	kosten
Dieselmkraan	23,0	395,63	9.099,49
Heikraan	36,5	438,00	15.987,00
Hydraul. kraan	10,0	95,20	952,00
Man	9,0	56,00	504,00
TOTAAL excl. BTW:		fl.	26.542,49

Van het opgenomen meerwerk in termijn 2: fl. 128.940,- (excl. BTW), is een bedrag van fl. 25.086,49
(kosten dieselmkraan en heikraan) niet veroorzaakt door de problematiek bij het inheien van drielingen.

Volg- nummer	Aanduiding van de af- zender of voorsteller	Datum der stukken	Korte inhoud	afdoen
				kategorie
55	GS van Zuid-Holland aan Haskoning te Nij- megen	2 aug. '95	aansprakelijkheidsstelling meerkosten bodemsanering v.m. gasfabriek	GG
				B

KORTE OMSCHRIJVING BESLUIT D.D. 4 augustus 1995 (aanwezig: [redacted] en [redacted])

[redacted]):

Voor kennisgeving aangenomen.

Dienst Water en Milieu

Afdeling Bodemsanering

Verzonden door:



Aan: *Gen. 's-Gravendeel*
hou



Het bijgaande treft u aan:

- ☐ volgens afspraak
- ☐ naar aanleiding van
- ☐ om te behouden
- ☐ met verzoek na inzage te retourneren

☒ ter kennisneming

afschrift brief aan Haskoning

- ☐ met verzoek na ondertekening en parafering te retourneren
- ☐ op verzoek van
- ☐ t.b.v. vergadering
- ☐ met dank retour

☐

☐

☐

GEMEENTE 's-GRAVENDEEL		
- 4 AUG. 1995		
Kode	Nr.	
Datum	Afdeling	Paraaf

PARAAF	BURG.	WETH.	WETH.	S.C.
ADVIES				
AFDOEN				
V.K.A.				
AFWIJZEN				
BESPREKEN				
OPMERKINGEN				

datum: *2/8/95*

tel.:

kamer:

Provinciehuis
Prinses Beatrixlaan 15
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Telefoon 070 441 66 11



afschrijft: gen. 's Graven deel

Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten

Aangetekend verzenden

Haskoning
Postbus 151
6500 AD Nijmegen

Afdeling	: Bodemsanering	Ons kenmerk	: DWM 98657
Contactpersoon	: [REDACTED]	Uw kenmerk	: -
Doorkiesnummer	: [REDACTED]		
Telefax	: [REDACTED]	Bijlagen	: -
Onderwerp	: gasfabriek 's Graven deel, meerwerk dam- wandschermen. code: 155/002/401		's-Gravenhage, 2-8-1995

Geachte heren,

In verband met problemen welke zich voorgedaan hebben bij bovengenoemde sanering berichten wij u het volgende.

Door u zijn in opdracht van ons onder meer een saneringsplan en bestek opgesteld (opdrachtnr. 1991000460/216 dd 12/8/1991, ad fl. 152.948,-) en worden directievoering en het houden van toezicht tijdens de uitvoering van de sanering uitgevoerd (opdrachtnr. 1994001039 dd 9/12/1994 ad fl. 281.446,-).

Tijdens het inbrengen van de damwandplanken in de maanden mei en juni van dit jaar is gebleken dat een deel van de planken met de in het bestek voorgeschreven methode niet tot op de vereiste diepte konden worden gebracht. Met name in het noordelijk deel van het tracé bleef een relatief groot deel van de planken enkele meters boven het geplande niveau steken. Door de aannemer, onderaannemer die het heiwerk uitvoerde en onder leiding van u als directievoerder is direct naar oplossingen voor de problemen gezocht. Een gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen, de aard, oorzaak en mogelijke oplossingen voor deze problemen zijn beschreven in bij u bekende notities van aannemer, onderaannemer, uw bedrijf en het door u ingeschakelde adviesbureau MUC.

Op basis van de lezingen in deze notities en onze eigen ervaringen stellen wij ons op het standpunt dat de problemen veroorzaakt worden door het aanbrengen door middel van het trillen van de wanden in combinatie met:

- a: een te licht profiel van de wanden t.o.v. de lengte;
- b: een te groot oppervlak van de drielingplanken;
- c: de aanwezige structuur van de bodem.

Daarnaast blijkt dat vervormingen, welke ontstaan zijn door het lassen van de planken, de problemen, naar ons inzicht, verergerden. Duidelijk waarneembare vervormingen van de wanden zijn ontstaan ten gevolge van ingebrachte spanningen bij het lassen. Naarmate een getordeerde wand dieper in het slot wordt ingebracht wordt de wrijving groter. Bij toepassing van getordeerde damwandplanken zoals in 's Gravendeel kan onder in het slot een dermate grote weerstand worden opgebouwd dat het bereiken van de vereiste diepte niet mogelijk is.

Wij zijn van oordeel dat de genoemde zaken voor de onderdelen a,b en c reeds in de planfase te voorzien waren. Ten aanzien van het laatste punt was het door u afkeuren van getordeerde damwandplanken op basis van volgens het bestek overlegde kwaliteitscontrolegegevens mogelijk geweest. Bouwstoffen dienen, alvorens zij in het werk worden gebracht door de directie te worden gekeurd. In dit geval zijn de getordeerde damwandplanken ten onrechte goedgekeurd.

Uiteindelijk is een oplossing gevonden in het naheien van de planken en het inbrengen van tweeling- in plaats van drielingplanken.

In verband met bovengenoemde problemen zijn meerkosten ontstaan ten gevolge van toepassing van diverse hei - en trilblokken, aan - en afvoer materieel, voorboren, stagnatie en langere uitvoeringsduur, tweelingplanken i.p.v. drielingplanken, meer injecties voor afdichten sloten en extra inspanning bij alle betrokkenen.

Als planopsteller en als directie bent u tekortgeschoten.

Wij stellen u derhalve aansprakelijk op grond van artikel 16, lid 2 sub b en c van de RVOI-1987 voor de als gevolg van de genoemde damwandproblemen ontstane meerkosten.

Zodra meer duidelijkheid aanwezig is over de hoogte van deze kosten zullen wij u daarover nader berichten.

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met bovengenoemde persoon.

Hoogachtend,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

b. r.

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

Aan de Provincie Zuid-Holland
Dienst Water en Milieu
Afdeling Bodemsanering
t.a.v. [redacted]
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage

Uw brief van/kenmerk	Ons kenmerk	Behandeld door [redacted]	Datum 29 januari 1996
Onderwerp Facturen werkzaamheden aan nutslei- dingen t.b.v. bodemsanering ZH/155/002		Doorkiesnummer [redacted]	Verzenddatum 30 JAN. 1996

Hierbij doen wij u toekomen een declaratie van 7 facturen, die betrekking hebben op uitgevoerde werkzaamheden aan nutsleidingen en de capaciteitsberekening van het gemeentelijk riool in het kader van de bodemsanering op het voormalig gasfabrieksterrein in 's-Gravendeel.

Zoals afgesproken tijdens het eerste leidingenoverleg ten behoeve van de bodemsanering op 27 april 1995, zijn de facturen door de uitvoerende bedrijven eerst bij de gemeente gedeclareerd, waarna deze bij uw dienst kunnen worden gedeclareerd.

Het bij u in rekening te brengen bedrag bedraagt f 12.743,71. Bovenstaand bedrag is nader gespecificeerd in bijlage 1. Kopieën van de diverse facturen zijn opgenomen in de bijlagen la tot en met lg.


Wij verzoeken u het bovenstaande bedrag binnen dertig dagen na verzending van deze brief over te maken op een van de onderstaande rekeningnummers.

Wij hopen u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van 's-Gravendeel,
namens hen,

[redacted signature block]

Bijlagen: 8 (bijlage 1 en bijlagen la tot en met lg)
i.a.a. [redacted]



GEMEENTE 's-GRAVENDEEL

Overzicht declaratie van rekeningen a.g.v. werkzaamheden
aan nutsvoorzieningen uitgevoerd door N.V. ENECO en
ingenieursbureau MABEG B.V.
in het kader van de bodemsanering voormalige gasfabriek
in 's-Gravendeel. Code: ZH/155/002

Doorberekening capaciteit riolering i.v.m. voorgenomen lozing van grondwater afkomstig van saneringsactiviteiten op de riolering op 1 februari 1995 (zie bijlage 1a).	f	787,50
Diverse werkzaamheden nutsleidingen Maasdamseweg op 15 mei 1995 (zie bijlage 1b).	f	2.603,50
Herstel schade aan gasleiding onder op 1 juni 1995 onder de Gorsdijk (zie bijlage 1c)	f	290,00
Werkzaamheden gasleiding onder Bevershoekstraat op 15 juni 1995 (zie bijlage 1d)	f	115,00
Werkzaamheden nutsleiding onder Maasdamseweg op 6, 13, 21 en 30 juni 1995 (zie bijlage 1e)	f	3.807,76
Werkzaamheden aan gasleiding onder Maasdamseweg op 31 augustus 1995 en 13 september 1995 (zie bijlage 1f)	f	2.942,90
Werkzaamheden aan gasleiding onder Maasdamseweg uitgevoerd op 2 oktober 1995 (zie bijlage 1g).	+ f	299,05
	f	10.845,71
Omzetbelasting à 17,5%	+ f	1.898,00
	f	12.743,71
		=====

's-Gravendeel, 26 januari 1996,

Sector Grondgebied,
 Taakveld Milieu- en Algemeen Juridische Zaken,
 N.H.M. Thijssen

Postbus 3015
3502 GA Utrecht
Australielaan 5
3526 AB Utrecht
Telefoon 030-887171
Telefax 030-889484

Vaart N.Z. 28
9401 GN Assen
Telefoon 05920-11530
Telefax 05920-11974

De Pinckart
5674 CC Nuenen
Telefoon 040-631117
Telefax 040-836204

KvK Meppel 036647
KvK Utrecht 1074
BTW nr.: NL003919109B01

Bijlage 1a

ingenieursbureau MABEG bv



BURGEMEESTER EN WETHOUDESS
VAN
'S-GRAVENDEEL
POSTBUS 5126
3295 ZG 'S-GRAVENDEEL

Jaar: 95

Boekstuknr.: 025

Functienr.: 1572302005

declaratie-nr.: 9500028

utrecht, 95/02/01

deb.nr.: 130046

project: GD-346

ADVIES LOZING GRONDWATER OF RIOLERING

Declaratie

Specificatie:

Advies (zie brief 14.233 d.d. 31 januari 1995)
[redacted] 4,5 uur @ f 175,00

787,50

B.T.W. 17,5%

137,81

Totaal

925,31

	honorarium	varig decl.nr.
totaal stand:	787,50	
vorige stand:		
declarabel :	787,50	
crediet :	787,50	restant crediet:

betalingstermijn is 30 dagen

gelieve het bedrag met vermelding van het declaratienummer en het debiteurennummer over te maken op

Blad

BIJLAGE BIJ NOTA DA 0372 D.D. 15/06/95

GEMEENTE : 'S-GRAVENDEEL
AANBIEDING :
OPDRACHT :
WEEKLYST (EN) : 64993
MATERIAALBON :
BETREFT : havenkade/maasdamseweg i.v.m.bodemsanering gasfabriek

STRAATNAAM	NUMR	DATUM	OMSCHRIJVING WERK	AANTAL	EENHEIDS- PRIJS	BEDRAG EXCL. BTW
MAASDAMSEWEG		15/05/95	Verwijderen lm lph 7,51-10	4,00	115,00	460,00
		15/05/95	Graven en dichten kabelsle	12,00	12,25	147,00
		15/05/95	lev-en leggen kabel 4x6mm2	35,00	11,12	389,20
		15/05/95	lev.mont.verb.mof t/m 4x10	5,00	168,00	840,00
		15/05/95	mont.sec.aansl.4x4/4x10mm2	1,00	42,35	42,35
		15/05/95	mont.demont.aansl.in lm.ka	1,00	45,95	45,95
		15/05/95	lev.ingrav.buis(pvc)63mm	8,00	19,50	156,00
		15/05/95	Herst. tegelbestr.0,45m br	12,00	7,25	87,00
		15/05/95	Vakkundig monteur	2,00	65,00	130,00
		15/05/95	Vrachtauto 5000 kg hydr.	3,00	102,00	306,00
			** TOTAAL			2.603,50

***** AKTIVITEITENOVERZICHT *****

AKT.NR. PROJ.NR. OMSCHRIJVING AKTIVITEIT
567206 4615139 OV GRD aanpas.ivm Gashoud.

Bijlage 1c.

BIJLAGE BIJ NOTA DA 10399 D.D. 06/07/95

GEMEENTE : 'S-GRAVENDEEL
AANBIEDING :
OPDRACHT :
WEEKLYST(EN) : 64007
MATERIAALBON :
BETREFT : opdracht 4 , kabelschade, tbv.bodemsanering

STRAATNAAM	NUMR	DATUM	OMSCHRIJVING WERK	AANTAL	EENHEIDS- PRIJS	BEDRAG EXCL. BTW
GORSDIJK		01/06/95	lev.mont.verb.mof t/m 4x10	1,00	168,00	168,00
		01/06/95	Vakkundig monteur	1,00	65,00	65,00
		01/06/95	Vakkundig hulpmonteur	1,00	57,00	57,00
** TOTAAL						290,00

***** AKTIVITEITENOVERZICHT *****

AKT.NR. PROJ.NR. OMSCHRIJVING AKTIVITEIT
567206 4615139 OV GRD aanpas.ivm Gashoud.

BIJLAGE BIJ NOTA DA 110399 D.D. 06/07/95

GEMEENTE : 'S-GRAVENDEEL
 AANBIEDING :
 OPDRACHT :
 WEEKLYST(EN) : 64411
 MATERIAALBON :
 BETREFT : bodemsanering.grd. bevershoekstraat lm. nr. 3 verwijderd.

STRAATNAAM	NUMR	DATUM	OMSCHRIJVING WERK	AANTAL	EENHEIDS- PRIJS	BEDRAG EXCL. BTW
BEVERSHOEKSTRAAT		15/06/95	Verwijderen lm lph 7,51-10	1,00	115,00	115,00
** TOTAAL						115,00

***** AKTIVITEITENOVERZICHT *****

AKT.NR.	PROJ.NR.	OMSCHRIJVING AKTIVITEIT
567206	4615139	OV GRD aanpas.ivm Gashoud.

GEMEENTE : 'S-GRAVENDEEL
AANBIEDING :
OPDRACHT :
WEEKLYST(EN) : 64011 64013 64019 64020
MATERIAALBON :
BETREFT : Opdracht 4

bodemsanering.Havenweg.maasdamseweg.

STRAATNAAM	NUMR	DATUM	OMSCHRIJVING WERK	AANTAL	EENHEIDS- PRIJS	BEDRAG EXCL. BTW
GORSDIJK		06/06/95	lev-en leggen kabel 4x6mm2	3,00	11,12	33,36
		06/06/95	lev.mont.verb.mof t/m 4x10	2,00	168,00	336,00
		06/06/95	Vakkundig monteur	0,50	65,00	32,50
		06/06/95	Vakkundig hulpmonteur	0,50	57,00	28,50
		13/06/95	verwijderen lm lph 4,51-7,	1,00	90,00	90,00
		13/06/95	lev.mont.verb.mof t/m 4x10	1,00	168,00	168,00
		21/06/95	Plaatsen lm lph 4,51-7,50	1,00	175,00	175,00
		21/06/95	Graven en dichten kabelsle	5,00	12,25	61,25
		21/06/95	lev-en leggen kabel 4x6mm2	15,00	11,12	166,80
		21/06/95	lev.mont.verb.mof t/m 4x10	5,00	168,00	840,00
		21/06/95	mont.sec.aansl.4x4/4x10mm2	1,00	42,35	42,35
		21/06/95	Maken opnameschets	5,00	8,05	40,25
		21/06/95	Herst. tegelbestr.0,45m br	3,00	7,25	21,75
		21/06/95	Vakkundig hulpmonteur	1,00	57,00	57,00
		30/06/95	Graven en dichten kabelsle	37,00	12,25	453,25
		30/06/95	lev-en leggen kabel 4x6mm2	55,00	11,12	611,60
		30/06/95	lev.mont.verb.mof t/m 4x10	3,00	168,00	504,00
		30/06/95	Maken opnameschets	3,00	8,05	24,15
		30/06/95	Vakkundig monteur	1,00	65,00	65,00
		30/06/95	Vakkundig hulpmonteur	1,00	57,00	57,00

** TOTAAL

3.807,76

***** AKTIVITEITENOVERZICHT *****

T.NR.	PROJ.NR.	OMSCHRIJVING AKTIVITEIT
7206	4615139	OV GRD aanpas.ivm Gashoud.

Bijlage 1e

BIJLAGE BIJ NOTA DA 6454

D.D. 25/07/95

Blad

BIJLAGE BIJ NOTA DA **N0601** D.D. 18/10/95

GEMEENTE : 'S-GRAVENDEEL
 AANBIEDING :
 OPDRACHT : dhr. tak
 WEEKLYST (EN) : 64204 64215
 MATERIAALBON :
 BETREFT : Bodemsanering Maasdamsseweg

STRAATNAAM	NUMR	DATUM	OMSCHRIJVING WERK	AANTAL	EENHEIDS- PRIJS	BEDRAG EXCL. BTW
MAASDAMSEWEG						
		31/08/95	Graven en dichten kabelsle	10,00	12,25	122,50
		31/08/95	Lev-leggen kabel 3x2,5mm2	15,00	5,91	88,65
		31/08/95	leggen kabel t/m 4x10mm2	3,00	2,00	6,00
		31/08/95	lev.mont.verb.mof t/m 4x10	3,00	168,00	504,00
		31/08/95	Maken opnameschets	3,00	8,05	24,15
		31/08/95	Vakkundig monteur	1,00	65,00	65,00
		13/09/95	Plaatsen 1m lph 7,51-10,5m	5,00	225,00	1.125,00
		13/09/95	Graven en dichten kabelsle	9,00	12,25	110,25
		13/09/95	Lev-leggen kabel 3x2,5mm2	9,00	5,91	53,19
		13/09/95	lev.mont.verb.mof t/m 4x10	2,00	168,00	336,00
		13/09/95	mont.sec.aansl.3x2,5mm2	2,00	30,10	60,20
		13/09/95	mont.sec.aansl.4x4/4x10mm2	3,00	42,35	127,05
		13/09/95	Maken opnameschets	2,00	8,05	16,10
		13/09/95	Herst. tegelbestr.0,45m br	9,00	7,25	65,25
		13/09/95	Nummeren lichtmasten	1,00	7,56	7,56
		13/09/95	Vakkundig monteur	2,00	65,00	130,00
		13/09/95	Vrachtauto 5000 kg hydr.	1,00	102,00	102,00
						2.942,90

** TOTAAL

***** AKTIVITEITENOVERZICHT *****

AKT.NR.	PROJ.NR.	OMSCHRIJVING AKTIVITEIT
567203	461572P	OV GRD schadeherstel
567206	4615139	OV GRD aanpas.ivm Gashoud.

Bijlage 1f

Bijlage 1g

Blad

BIJLAGE BIJ NOTA DA 10666 D.D. 16/11/95

EMEENTE : 'S-GRAVENDEEL

ANBIEDING :

PDRACHT : 6

EKLYST (EN) : 64242

ATERIAALBON :

ETREFT : Bodemsanering Maasdamsesweg

TRAATNAAM	NUMR	DATUM	OMSCHRIJVING WERK	AANTAL	EENHEIDS- PRIJS	BEDRAG EXCL. BTW
AASDAMSEWEG		02/10/95	lev.mont.verb.mof t/m 4x10	1,00	168,00	168,00
		02/10/95	Maken opnameschets	1,00	8,05	8,05
		02/10/95	Vakkundig monteur	1,00	65,00	65,00
		02/10/95	Grondwerker	1,00	58,00	58,00
			** TOTAAL			299,05

***** AKTIVITEITENOVERZICHT *****

KT.NR.	PROJ.NR.	OMSCHRIJVING AKTIVITEIT
67203	461572P	OV GRD schadeherstel
67206	4615139	OV GRD aanpas.ivm Gashoud.

Postbus 3015
3502 GA Utrecht
Australiëlaan 5
3526 AB Utrecht
Telefoon 030-887171
Telefax 030-889484

Vaart N.Z. 28
9401 GN Assen
Telefoon 05920-11530
Telefax 05920-11974

De Pinckart
5674 CC Nuenen
Telefoon 040-631117
Telefax 040-836204

KvK Meppel 036647
KvK Utrecht 1074
BTW nr.: NL003919109B01

ingenieursbureau MABEG bv



BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN
'S-GRAVENDEEL
POSTBUS 5126
3295 ZG 'S-GRAVENDEEL

Jaar: 95

Boekstuknr.: 825

Functienr.: 1572302005

declaratie-nr.: 9500028

utrecht, 95/02/01

deb.nr.: 130046

project: GD-346

ADVIES LOZING GRONDWATER OP RIOLERING

Declaratie

Specificatie:

Advies (zie brief 14.233 d.d. 31 januari 1995)
[redacted] 4,5 uur @ f 175,00

787,50

B.T.W. 17,5%

137,81

Totaal

925,31

	honorarium	restant crediet:
totaal stand:	787,50	
vorige stand:		
declarabel :	787,50	
crediet :	787,50	

vorig
decl.nr.

betalingstermijn is 30 dagen

gelieve het bedrag met vermelding van het **declaratienummer** en het **debiteurennummer** over te maken op **nostbank 17745** of op onze rekening **nr. 45.60.35.001** bij de **coöp.rabo-bank** kantoor beneluxlaan 31-33 utrecht

Dienstjaar 19

PARAAF VOOR AKKOORD
VAN VERANTWOORDELIJKE
KREDIETBEWAKER VOOR :

NAAM

funktia

*

*

chr./uitsplitsing

bedrag incl.BTW

levering konform bestel-
ling.

ontvangst van de pres-
tatie/goederen

juistheid prijs

ad. sanering
een Gaslabreek

825.31

TOTAAL FAKTUUR

825.31

RETOUR

INDEN NAAR SEKTOR :

GG/SEK

DATUM :

17 - 2 - 1995

PARAAF

NAAR FINANCIEN DATUM :

__ - __ - 19__

TELLING

AKKOORD TAAKVELD FINANCIEN VOOR :

AANNEMER

FUNKTIENUMMER

eventuele
opmerkingen

Met betreffende boddey
wordt volledig verpact
door Haskoning (provincie)

* funke

** 1=par

*** alle

in te vullen door kredietbewaker.

/ 2=par.2 V.D. /

/ 4= G.D. / 5= K.D.

vullen indien nodig/bekend

TELEFAX

**HASKONING**Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

Aan : Gemeente 's-Gravendeel

Faxnummer : 01853 - 4976

Ter attentie van : [redacted] [redacted]

Uw referentie : --

Van : Ing. [redacted]

Doorkiesnummer: [redacted]

Datum : 27 januari 1995

Onze referentie : 1661.C1936.A0/F001/JVR/IP

Betreft : Doorberekening capaciteit riolering i.v.m. voorgenomen lozing
grondwater op riolering afkomstig van saneringsactiviteiten ter plaatse
van voormalig gasfabrieksterrein te 's-Gravendeel

Aantal pagina's : 1 (inclusief voorblad)

66800

Geachte [redacted] [redacted]

Namens de Provincie Zuid-Holland, Dienst Water & Milieu, afdeling Bodemsanering verlenen wij u toestemming om, voor wat betreft de te realiseren aansluiting op de gemeentelijke riolering voor het lozen van gereinigd grondwater afkomstig van de voorgenomen saneringsactiviteiten te 's-Gravendeel, de noodzakelijke berekening van de capaciteit van de riolering te laten uitvoeren.

Wij gaan ervan uit dat, zoals door u telefonisch d.d. 27 januari 1995 aan [redacted] [redacted] [redacted] van ons bureau is aangegeven, de kosten voor het uitvoeren van de berekening, minder dan f 1.000,- zullen bedragen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

ENECO

ENERGIEBEDRIJF R.E.D.

Jaar: 95

Boekstuknr.:

1788

POSTBUS 62, 3300 AB DORDRECHT

Gemeente 'S-Gravendeel
Postbus 5126
3295 ZG 'S-GRAVENDEEL

N.V. ENECO
ENERGIEBEDRIJF R.E.D.
RAYON HOEKSCHER WAARD
J. V.D. HEIJDENSTR. 27
3261 LE OUD-BEIJERLAND
TELEFOON 01860-34634
TELEFAX 078-335905
KvK ROTTERDAM NR. 246970
ABN-AMRO 50.86.80.050
POSTBANK 49300

UW KENMERK

UW BRIEF VAN

BEHANDELD DOOR

DATUM

ONDERWERP

DOORKIESNUMMER

15/06/95
ONS KENMERK

FIA

Notanummer: DA V0372

Voor u verrichte werkzaamheden t.b.v. de openbare
verlichting, volgens bijlage(n)

'S-Gravendeel

Maasdamseweg	NLG	2.603,50
R. Vermaatstraat	NLG	2.889,20
Schrankstraat	NLG	902,15

totaal exclusief o.b.	NLG	6.394,85
-----------------------	-----	----------

omzetbelasting 17,50 %	NLG	1.119,10
------------------------	-----	----------

totaal inclusief o.b.	NLG	7.513,95
-----------------------	-----	----------

=====

Paraaf voor akkoord taakveld financiën voor:

Telling faktuur:

Aannemelijkheid funktienummer:

18 JULI 1995

Paraaf voor akkoord van verantwoordelijke kredietbewaker voor:

Levering konform bestel- ling	ontvangst prestatie en/of be- stelling	juistheid prijs
--	---	--------------------

zie concept

Funktienummer

zie concept

BOEKINGSKONCEPT					JAAR 19 95		paraaf voor akkoord van verantwoordelijke kredietbewaker voor :		
NAAM KREDITEUR: <u>W Eneco Energie-drijf RED</u>									
FUNKTIENUMMER				OMSCHRIJVING/ UITSPLITSING	BEDRAG INCL. B.T.W.	levering conform bestel- ling	ontvangst prestatie en/of be- stelling	juistheid prijs	
5	723	02	005	Krediet sanering normale gescheffte stroom	3.059,10*	B	B	B	
4	210	06	010	Schrankstr.	1060,05	B	B	B	
5	820	01	005	R. Vermaasstr.	3394,00	M	M	M	
TOTAAL FAKTUUR					7519,95				
INGEKOMEN EN DOORGEZONDEN NAAR SEKTOR					GG/VOW	ruimte voor eventuele opmerkingen : *) 3059,10 te deklarereren bij provincie zie o/m.			
DATUM :					16-6-1995				
RETOUR GEZONDEN NAAR FINANCIEN DATUM :					12-7-1995				
PARAAF VOOR AKKOORD TAAKVELD FINANCIEN VOOR :									
TELLING FAKTUUR :									
AANNEMELIJKHEID FUNKTIENUMMER :									

* funktienummer in te vullen door de kredietbewaker

** 1=PAR.1 V.D. / 2=PAR.2 V.D. / 4= GEW.DIENST / 5= KAP. DIENST

*** ALLEEN IN TE VULLEN INDIEN NODIG / BEKEND

BIJLAGE BIJ NOTA DA 60372 D.D. 15/06/95

GEMEENTE : 'S-GRAVENDEEL
 AANBIEDING :
 OPDRACHT :
 WEEKLYST (EN) : 64993
 MATERIAALBON :
 BETREFT : havenkade/maasdamseweg l.v.m. bodemsanering gasfabriek

STRAATNAAM	NUMR	DATUM	OMSCHRIJVING WERK	AANTAL	EENHEIDS- PRIJS	BEDRAG EXCL. BTW
MAASDAMSEWEG						
		15/05/95	Verwijderen 1m lph 7,51-10	4,00	115,00	460,00
		15/05/95	Graven en dichten kabelsle	12,00	12,25	147,00
		15/05/95	lev-en leggen kabel 4x6mm2	35,00	11,12	389,20
		15/05/95	lev.mont.verb.mof t/m 4x10	5,00	168,00	840,00
		15/05/95	mont.sec.aansl.4x4/4x10mm2	1,00	42,35	42,35
		15/05/95	mont.demont.aansl.in 1m.ka	1,00	45,95	45,95
		15/05/95	lev.ingrav.buis(pvc)63mm	8,00	19,50	156,00
		15/05/95	Herst. tegelbestr.0,45m br	12,00	7,25	87,00
		15/05/95	Vakkundig monteur	2,00	65,00	130,00
		15/05/95	Vrachtauto 5000 kg hydr.	3,00	102,00	306,00

** TOTAL

2.603,50

***** AKTIVITEITENOVERZICHT *****

AKT.NR.	PROJ.NR.	OMSCHRIJVING AKTIVITEIT
567206	4615139	OV GRD aanpas.ivm Gashoud.

ENECO

ENERGIEBEDRIJF R.E.D.

Jaar: 95

Boekstuknr.: 1816

POSTBUS 62, 3300 AB DORDRECHT

Gemeente 'S-Gravendeel
Postbus 5126
3295 ZG 'S-GRAVENDEEL

N.V. ENECO
ENERGIEBEDRIJF R.E.D.
RAYON HOEKSCHER WAARD
J. V.D. HEIJDENSTR. 27
3261 LE OUD-BEIJERLAND
TELEFOON 01860-34634
TELEFAX 078-335905
KvK ROTTERDAM NR. 246970
ABN-AMRO 50.86.80.050
POSTBANK 49300

UW KENMERK

UW BRIEF VAN

BEHANDELD DOOR

DATUM

ONDERWERP

DOORKIESNUMMER

06/07/95
ONS KENMERK

FIA

Notanummer: DA V0399

Voor u verrichte werkzaamheden t.b.v. de openbare
verlichting, volgens bijlage(n)

'S-Gravendeel

Maasdamseweg	NLG	37,88
Gorsdijk	NLG	290,00
Bevershoekstraat	NLG	115,00
Poldervaart	NLG	2.178,84

totaal exclusief o.b. NLG 2.621,72

omzetbelasting 17,50 % NLG 458,81

totaal inclusief o.b. NLG 3.080,53
- 2.560,15/-
520,38

Paraaf voor akkoord taakveld financiën voor:

Telling faktuur: *WJ*

Aannemelijkheid funktienummer: *WJ*

18 JULI 1995

Paraaf voor akkoord van verantwoordelijke kredietbewaker voor:

Levering konform bestel- ling	ontvangst prestatie en/of be- stelling	juistheid prijs
--	---	--------------------

zie concept

Funktienummer

zie concept

BOEKINGSKONCEPT					JAAR 19 <u>95</u>		paraaf voor akkoord van verantwoordelijke kredietbewaker voor:		
NAAM KREDITEUR : <u>Eneco Energiebedr. Ked</u>									
FUNKTIENUMMER				OMSCHRIJVING/ UITSPLITSING	BEDRAG INCL. B.T.W.	levering conform bestel- ling	ontvangst prestatie en/of be- stelling	juistheid prijs	
4	210	06	010	Lampk. maandel. weg	f 44,51	BA	BA	BA	
5	723	02	005	krediet stan. voerm. gasf. o.v.	f 340,75*	B	B	B	
5	723	02	005	krediet stroomring voerm. gasf. o.v.	f 135,12*	B	B	B	
6B		2.10	27	ntw. Schuilingen	f 2560,15	BA	BA	BA	
TOTAAL FAKTUUR					f 3080,53	ruimte voor eventuele opmerkingen : * f 340,75 en f 135,12 te declareren bij provincie zie opm.			
INGEKOMEN EN DOORGEZONDEN NAAR SEKTOR					GG/NOW				
DATUM :					7--7--1995				
RETOUR GEZONDEN NAAR FINANCIEN DATUM :					__--__--19__				
PARAAF VOOR AKKOORD TAAKVELD FINANCIEN VOOR :									
TELLING FAKTUUR :									
AANNEMELIJKHEID FUNKTIENUMMER :									

- * funktienummer in te vullen door de kredietbewaker
- ** 1=PAR.1 V.D. / 2=PAR.2 V.D. / 4= GEW.DIENST / 5= KAP. DIENST
- *** ALLEEN IN TE VULLEN INDIEN NODIG / BEKEND

BIJLAGE BIJ NOTA DA 60399 D.D. 06/07/95

GEMEENTE : 'S-GRAVENDEEL
 AANBIEDING :
 OPDRACHT :
 WEEKLIJST (EN) : 64007
 MATERIAALBON :
 BETREFT : opdracht Dhr. [REDACTED] kabelschade, tbv. bodemsanering

STRAATNAAM	NUMR	DATUM	OMSCHRIJVING WERK	AANTAL	EENHEIDS- PRIJS	BEDRAG EXCL. BTW
GORSDIJK		01/06/95	lev. mont. verb. mof t/m 4x10	1,00	168,00	168,00
		01/06/95	Vakkundig monteur	1,00	65,00	65,00
		01/06/95	Vakkundig hulpmonteur	1,00	57,00	57,00

** TOTAL

290,00

***** AKTIVITEITENOVERZICHT *****

AKT. NR. PROJ. NR. OMSCHRIJVING AKTIVITEIT
 567206 4615139 OV GRD aanpas. i/vm Gashoud.

BILJAGE BIJ NOTA DA 110399 D.D. 06/07/95

GEMEENTE : 'S-GRAVENDEEL
 AANBIEDING :
 OPDRACHT :
 WEEKLIJST(EN) : 64411
 MATERIALBON :
 BETREFT : bodemsanering.grd. bevershoekstraat 1m. nr. 3 verwijderd.

STRAATNAAM	NUMR	DATUM	OMSCHRIJVING WERK	AANTAL	EENHEIDS- PRIJS	BEDRAG EXCL. BTW
BEVERSHOEKSTRAAT		15/06/95	Verwijderen 1m lph 7,51-10	1,00	115,00	115,00

** TOTAAL

115,00

***** AKTIVITEITENOVERZICHT *****

AKT.NR.	PROJ.NR.	OMSCHRIJVING AKTIVITEIT
567206	4615139	OV GRD aanpas.ivm Gashoud.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen