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Overleg gemeente-NBM inzake de sanering van het gasfabrieksterrein
d.d. 7 februari 1995 om 09.45 uur
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Onderwerp: Verkeerssituatie en plaatsing water?ﬁiﬁgﬁéngﬁﬁr"

1.
Met B wordt de verkeerssituatie ter plaatse van het
voormalig gasfabrieksterrein doorgesproken.

De uitgangspunten zijn:

- Vanwege de bereikbaarheid en de ontsluiting van de wijk Bevershoek en de
Dorpskern mogen de Bevershoekstraat en de Havenstraat niet tegelijkertijd
worden afgesloten. Vlakbij de Havenstraat zullen rijplaten worden aangelegd
om de ontsluiting richting de Dorpskern te garanderen;

- vanwege de bereikbaarheid en de ontsluiting van de haven (en ook Klbckner)
dienen er rijplaten te worden gelegd;

— aangezien het afsluiten van de Maasdamseweg (vanwege het plaatsen van de
damwand) maximaal een dag in beslag neemt, verdient het de voorkeur dit op
een zaterdag te doen (dit in verband met de bereikbaarheid van de haven en
Kléckner);

- aandacht wordt gevraagd voor vooraanduiding van afsluiting, te gebruiken
materialen en tijdige publikatie;

- er zal door NBM een gedetailleerd verkeersplan worden opgezet en dit wordt
zo spoedig mogelijk naar de gemeente toegestuurd.

2. De waterzuivering.
—deelt mede dat NBM met de waterzuiveringsinstallatie

zoals vermeld in het bestek niet uit de voeten kan. NBM heeft een grotere
installatie nodig. Deze zal in een gebouw van 12 x 25 meter (goothoogte 3
meter en nokhoogte 6 meter) worden geplaatst (zie bijlage 1). Dit gebouw zal
permanent aanwezig zijn in verband met de toekomstige (in lengte der dagen
voortdurende) waterzuivering.

De gemeente deelt hierop mede dat de door NBM voorgestelde locatiekeuze (in
bijlage 2 aangeduid als lokatie A) problemen overlevert.

De door NBM voorgestelde locatie (op parkeerterrein bij vrachtwagens) levert
problemen op vanwege:

- verlies aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens;

- ligging boven de duiker en het riool (was NMB niet bekend);

- relatie naar omwonenden.

Voorts is NBM meegedeeld dat er ook andere aspecten dienen te worden bekeken
zoals het aanvragen van een bouw- en milieuvergunning, toetsing aan het
bestemmingsplan en afvoer van grondwater in het riool.

De verkeerssituatie.

Daar er (te) veel problemen zijn te verwachten bij de door NBM voorgestelde
locatie is van gemeentewege een tweetal mogelijke alternatieven aangereikt. Op
bijlage 2 zijn deze lokaties (B en C) aangegeven.

Lokatie B ligt op een perceel van Bl en lokatie C ligt aan de
Bevershoekstraat. Ten aanzien van de stellen randvoorwaarden wordt u verwezen
naar het overleg dat is gehouden op 7 februari 1995 om 10.30 uur.
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Overleg gemeente-Haskoning en NBM
d.d. 7 februari 1995 om 10.30 uur
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Aanwezig:
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Onderwerp: Het oprichten van een zuiveringsinstallatie met trafostation
t.b.v. het saneren van het voormalig terrein van de gasfabriek aan

de Gorsdijk.

Algemene beschrijving van de waterzuiveringsinstallatie.

Haskoning wil namens de Provincie een zuiveringsinstallatie oprich-

ten t.b.v. het saneren van de vervuilde bodem van het voormalig

terrein van de gasfabriek.

Het plan is om een gebouw op te richten (afmetingen: 12.00 meter * 25.00 meter
en nokhoogte van 6.00 mtr.) waarin de installatie voor de waterzuivering wordt
ondergebracht. In de eerste 4 jaar zal de installatie " op volle toeren"
draaien, waarna een normale wijze van zuivering toegepast zal worden, kortom
het betreft een permanente situatie.

De werking van de zuiveringsinstallatie.

Via de pompinstallaties wordt het vervuilde grondwater in het geisoleerd
gebied (d.m.v. het aanbrengen van damwanden) opgezogen naar de waterzuive-
ringsinstallatie, waarna het afgevoerd wordt naar het gemeentelijk riool.

In bijlage 2 is de door Haskoning/NBM voorgestelde lokatie weergegeven. Dit
betreft lokatie A. Deze bevindt zich achter de schuur van de woning Boven
Havendijk 44. De waterzuivering is deels op verharding van de parkeerplaats
aan Havenstraat en de naastliggende groenvoorziening gesitueerd in de verhou-
ding 75 %/ 25%.

De eerder door de gemeente (zie vorig overleg) voorgestelde (mogelijke
alternatieve lokatie B die zich bevindt op het terrein van
(woonachtig op de Beneden Gorsdijk 34/36).

In het onderstaande volgt een weergave van de bespreking van lokatie A en B.

Lokatie A: de volgende aandachtspunten zijn besproken:
- grondaankoop door de provincie of een erfdienstbaarheid vestigen?
- milieu- en bouwvergunning dient te worden aangevraagd;
- belangen derde(n) t.w.: . belangen omwonenden
belangen chauffeurs i.v.m. stallen vracht-
wagens in het weekend
gasunie, als leidingbeheerder van de naast-
gelegen gasleiding-tracé
. waterschap, als leidingbeheerder van in het
terrein gelegen duiker-tracé
. overige: R.E.D. voor de stroomvoorziening
en de mogelijke consequenties voor het bouwplan (bedenkingen, extra kosten

lgedeeltelijk aanwezig.



als overschrijding van de planning ontstaat)

Lokatie B: Deze lokatie is op particuliere grond gesitueerd, waarbij geen
rekening gehouden hoeft te worden met de gasunie, waterschap en
belangen van chauffeurs.

Er is van gemeentewege informatie gegeven omtrent de eventueel te volgen

procedures in het kader van de milieu- en bouwregelgeving, wanneer het

bouwplan wordt ingediend.

Dat wil zeggen dat wellicht a) een codrdinatie-regeling van toepassing zal
zijn.

b) een bodemonderzoek nodig zal zijn.

c) een procedure art. 19 WRO nodig zal zijn,aange-
zien het bouwwerk op een bestemming groenvoor-
ziening en verkeer is gelegen.

Een andere mogelijkheid is de herziening van
het vigerende bestemmingsplanz.
Na deze informatiestroom, bleek dat gemachtigde van de aanvrager de leiding-
beheerders (gasunie en waterschap) zal benaderen en schriftelijk zal berichten
of er bezwaren bestaan tegen de bouw van de waterzuiveringsinstallatie.

Opmerkingen die van gemeentewege zijn gemaakt:
1) Vanwege een keur van het waterschap, zijn vanaf april tot oktober geen
bouwactiviteiten mogelijk in of nabij een waterkering. De planning voor

de aanvang van de bouw van de zuiveringsinstallatie is begin april 1995.

Derhalve ontstaat een enorme tijdsdruk t.g.v. de te volgen procedures (RO

en milieu).

Tevens zal het college een verzoek doen of zij

bereid zijn medewerking hieraan te verlenen i.c. hij een principe-aanvraag

zal indienen.
2) andere aandachtspunten:

* eigendom van de grond: hoe te regelen? wie wordt de eigenaar van de grond
of wordt een recht van opstal gevestigd?

* procedures: kunnen deze verkort worden door codrdinatie met de diverse
overheden (gemeente, provincie en waterschap) of een betere afstemming
van de planningen met de betrokken partijen. Een aspect is onzeker, nl.
of omwonenden of andere belanghebbenden zullen reageren, i.c. bedenkingen
zullen inbrengen en dus vertraging zal ontstaan.

Toch zal bij een vrijstellingsprocedure in het kader van de WRO minimaal
6 - 8 maanden nodig zijn alvorens de toestemmingen (verklaring van geen
bezwaar, bouwvergunning) verleend zijn.

* schadeclaims b.v.l) mogelijke zetting tgv. (versnelde) wateronttrekking

in dit gebied

2) schade aan gemeentelijke eigendom b.v. herstraten,
plantsoen bijwerken e.d.

3) omwonenden, belanghebbenden indien niet de juiste
procedures zijn gevolgd, dan wel de termijnen niet
juist zijn gehanteerd.

* eventuele planschade.

* voor het graven van sleuven e.d. is een aanlegvergunning vereist. Daarbij
dient door de diverse leidingbeheerders en eventueel het Waterschap ook

toestemming te worden gegeven.

Met de bovenstaande opmerkingen in het achterhoofd is het overleg beg&indigd.

2pit plan was in oktober 1994 reeds bekend bij Haskoning.
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Telefonisch onderhoud d.d. 9 februari 1995 tussen:
de heer Fokke (bureau Haskoning) en de heer AJ. van den Heuvel (gemeente)

Onderwerp: Alternatieve locatie van de waterzuiveringsinstallatie.

Naar aanleiding van het overleg tussen de gemeente en Haskoning/NBM op 7
februari j.l. komt Haskoning met een nieuwe alternatieve lokatie.

B had het voorstel om in plaats van een gebouw een waterzuiveringskelder
te maken. De globale lokatie (D) is op bijlage 2 aangegeven. Naar de mening
van werden hiermee mogelijke bezwaren t.a.v. geluidsoverlast en
het verlies aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens weggenomen. Ook ging hij
ervan uit dat er dan ook geen Artikel l9-procedure meer hoefde te worden
gevolgd. Lokatie D is gelegen naast het tracé van de duiker zodat hier ook
geen problemen te verwachten zijn. Ten aanzien van de afvoer op de riolering
is door ] ccn tekening gefaxt naar Haskoning (zie bijlage
3). Hierop is aangegeven waar de lozing van het opgepompt water dient te
geschieden.

In een tweede telefoongesprek tussen bovengenoemden is aan
duidelijk gemaakt dat er ook bij het bouwen van een zuiveringskelder een
artikel l9-procedure dient te worden gevolgd.



Overleg gemeente-provincie-Haskoning d.d. 9 februari 1995 om +14.30 uur.

ie Zuid-Holland

Bureau Haskoning

gemeente (taakveld VHRO)

- gemeente (taakveld VHRO)
(taakveld VOW)

ente (taakveld MAJZ)

Aanwezig:

J

Onderwerp: Lokatie waterzuiveringsinstallatie.

deelt mee dat er telefonisch overleg is geweest tussen de
provincie en Haskoning betreffende de tot nu toe bekende (alternatieve)
lokaties. De gemeente geeft te ke A (bouwwerk op het parkeer-
terrein) kan worden afgeschreven. laat weten dat lokatie A,
vanwege aanvullende eisen van het Waterschap een stuk duurder zou uitvallen.
Lokaties B, C en D hebben geen voorkeur van de provincie. Lokatie B ligt naar
zijn mening te dicht bij de bewoners van de Gorsdijk. Met het oog op de
grondsanering, verwijdering van erfafscheiding en de verplichte sloop van een
schuur is het kun je het niet maken ook nog een permanente waterzuivering in
hun nabij woonomgeving te plaatsen. Lokatie C is door de provincie niet nader
bekeken door de provincie. Echter, het valt te verwachten dat het waterschap
hierover bedenkingen zal uiten omdat er deels in de dijk (eerste waterkering)
moet worden gegraven~. Lokatie D krijgt ook geen voorkeur van de provincie
omdat hieraan f 500.000,-- meerkosten zijn verbonden. De gemeente voegt
hieraan toe dat er mogelijk ook technische problemen zijn te verwachten. Er
mag bij het aanleggen van een kelder niet teveel water worden onttrokken
vanwege het feit dat de nabij gelegen dijkwoningen aan de Gorsdijk niet op
heipalen zijn gefundeerd en als gevolg van grondwaterstandsverlaging kunnen
verzakken.

plkomt hierop met een nieuwe alternatieve lokatie. Deze is op
bijlage 2 aangeduid als lokatie E.

gl heeft overleg gehad met de eigenaar ( B9 van het
betreffende perceel waarop een oude romneyloods is gebouwd en deelde ons
verder mede dat er "in principe met [ E] kon worden gepraat over het
gebruik (in op welke privaatrechtelijke wijze dan ook) van de bedoelde
lokatie".

De gemeente geeft aan dat ten aanzien van lokatie E de volgende aandachts-

punten dienen te worden bekeken:

1l er dient een bouw-, milieu- en WVO-vergunning te worden aangevraagd.
Hiervoor geldt een codrdinatie-regeling. De bouwvergunning kan pas worden
afgegeven indien over de milieu- en de WVO-vergunning is beschikt;

2 er dient een bodemonderzoek in het kader van de bouwverordening conform NVN
5740 te worden uitgevoerd;

3 er dient een artikel 19-procedure te worden gevoerd in verband met strij-
digheid met het bestaande bestemmingsplan (het perceel heeft thans de
bestemming 'tuin');

4 het op bijlage 3 aangeduide lozingspunt (nr. 131 XI) dient als uitgangspunt
te worden genomen bij de lozing van gezuiverd grondwater; er kan niet

3peels aanwezig.

“Het moge bekend zijn dat dijken na de recente watersnood tot heiligdom-
men zijn verklaard.



worden geloosd op het rioolwaterstelsel in de Bevershoekstraat omdat het
rioolwater een te lange omweg moet maken en er capaciteitsproblemen kunnen
optreden

overleg met diverse nutsbedrijven over kabels en leidingen;

het waterschap dient om toestemming te worden gevraagd inzake de invulling
van lokatie E (in verband met de minimale afstand tot de waterkering)

o U

Daarnaast is aandacht gevraagd voor het volgende:

7 er dient vooroverleg te worden gevoerd met direct betrokkenen van de
sanering;

8 er dient op accurate wijze voorlichting te worden gegeven. Voordat de
provincie de eerste bewonersbrieven verspreid, wordt de gemeente hierover
eerst benaderd;

9 op verzoek kan een informatie-avond voor bewoners/belanghebbenden en
belangstellenden worden gehouden.

Ten aanzien van het doorlopen van een artikel l9-procedure stelt

dat een en ander middels vooroverleg bij de provincie (Dienst Ruimte en
Groen) kan worden bespoedigd. Op een vraag van _of de procedures
van de bouw-, milieu- en WVO-vergunningen kunnen worden versneld antwoordt de
gemeente dat zulks niet onmogelijk is maar dat er altijd rekening moet worden
gehouden met het indienen van bezwaren en dat men afhankelijk is van derden
zoals de Dienst Ruimte en Groen van de provincie en het Waterschap.
Overigens meldt dat ook lokatie C (die feitelijk naast lokatie
E is gelegen) ook in beeld komt indien met geen overeenstemming kan
worden bereikt.
De gemeente zegt dat met het presenteren van de grotere waterzuiveringsinstal-
latie door NBM de gemeente geconfronteerd wordt met uitvoeringsproblemen maar
voegt daarbij toe dat gelet op het gezamenlijke belang dit geen belemmering
moet vormen voor de uitvoering van de sanering.
Resumerend stelt de gemeente vast dat door Haskoning een principe-verzoek moet
worden ingediend en dat met de aspecten genoemd onder 1 t/m 6 terdege rekening
dient te worden gehouden.
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Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid2sube

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



