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HASKON¡NG 

Koninklijk lngenieurs- 

en Architectenbureau 

INLEIDING 

1. 1 Algemeen 

Aanleiding 

ln opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft HASKONING een saneringsplan 

opgesteld voor het terrein van de voormalige gasfabriek aan de Boven-Havendijk 

te 's-Gravendeel. Het saneringsplan is gebaseerd op aanbevelingen uit de 

rapportage van HASKON|NG , 
" Saneringsonderzoek , nummer 9211661.3817K , 

projectcodeZHll 
SS/002/30 , december 1992. " Met behulp van het saneringsplan 

is een bestek voor de uitvoering van de sanering opgesteld: " Bestek en 
voorwaar- 

den , nummer 1661 .AO44O.BO|1k , projectcode 155/00214O 73 van 1994. 

De sanering van de voormalige gasfabriek zal bestaan u¡t: 

- ontgraving verontreinigde slib uit de sloot achter de tuinen aan de Gorsdijk 38 

en 40; 

- ontgraving verontreinigde grond uit de tuinen aan de Gorsdijk 38 en 40; 

- plaatsen damwand ten behoeve van isolatie grondverontreiniging; 

- grondwateronttrekking gedurende circa 4 jaar 
ten behoeve van de grondwa- 

tersanering buiten het geisoleerde gebied; 

- isoleren overige grondverontreiniging met behulp yan een. damwandscherm 
en 

l&/l qf^a(ln¡v't < , , 
een permanente grondwateronttrekkin g. !|Áurtt 

" , 14ríd 

[0 

ln de periode van november - december 1994 is het bestek aanbesteed en 
gegund 

aan de firma NBM Bodemsanering BV te Gorinchem. De uitvoering is gepland in 

de periode van april tot en met oktober 1995. 

Doel 

De uitvoering van de sanering dient milieukundig begeleid te worden om het 

beoogde effect en de uitgangspunten van de saneringsmaatregelen te realiseren , 

nl. : 

- minimaliseren van het risico van verspreiding van de verontreinigingen door 

middel van isolatie; 

- herstellen van de multifunctionaliteit ter plaatse van de tuinen aan 
de Gorsdijk 

38 en 40 en buiten de damwand onder de Maasdamseweg. 

De milieukundige is verantwoordelijk voor de controle op het bereiken van het 

gestelde saneringsresultaat. Derhalve is in opdracht van de 
provincie het 

onderhavige milieukundig begeleidingsplan opgesteld. 

lnhoud plan 1. 2 

ln hoofdstuk 2 van dit plan worden de taken van de milieukundige begeleiding 

beschreven. 

ln hoofdstuk 3 van dit plan wordt de milieukundige begeleiding van de 
grondsane- 

ring in!e tuinen aan de Gorsdijk 38 en 40 en de sloot beschreven. De volgorde 

van. ffi de uitvoering en het bemonster¡ngs- , analyseprogramma zijn in dit 

hoofdsiuk behandeld. 
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HASKONING 

Koninklijk lngenieurs- 

en Architectenbureau 

De milieukundige begeleiding van de volgende diverse overige ontgravingen is per 

paragraaf in hoofdstuk 4 omschreven: 

- het aanbrengen van de boorgateu 

- het plaatsen van de pompputten en aanbrengen van infiltratiedrains; 

- de ontgraving ter plaatse van de duikerdoorvoeren 

- de ontgraving van een sleuf tot maximaal één meter minus maaiveld volgens het 

tracé van de aan te brengen damwand. 

De milieukundige begeleiding van de grondwatersanering , met een totale duur van 

circa 4 jaar , wordt in hoofdstuk 5 beschreven. 

ln het hoofdstuk 6 wordt de begeleiding betreffende de nazotg en monitoring van 

de isolatiemaatregelen besproken. 

ln hoofdstuk 7 wordt bemonstering en analyse in de algemene zin behandeld 
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HASKONING 

Koninklijk lngenieurs- 

en Architectenbureau 

2. TAKEN MILIEUKUNDIGE BEGELE¡DING 

2. 1 Begeleiding 

De taken van de milieukundige begeleiding hebben betrekking op de volgende , met 

name milieutechnische , aspecten: 

- het zodanig adviseren 
en 

begeleiden dat de effectiviteit van de saneringsmaatre- 

gelen optimaal blijft en de werkzaamheden op een efficiënte en milieutechnisch 

verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd; 

- het scheiden van het ontgraven verontreinigde materiaal van het niet verontrei- 

nigde materiaal en tevens het scheiden van het verontreinigde materiaal naar 

aard en mate van de verontreinigingen; 

- het vaststellen van de begrenzing 
van de ontgravíngen (horizontaal 

en vert¡caal); 

- tijdens de uitvoering van de verschillende werkzaamheden , milieutechnisch 

verantwoord inspelen op eventuele afwijkingen van de tijdens de voorafgaande 

onderzoeken vastgestelde verontreinigingssituatie; 

- het controleren van de kwaliteit van: 

r 
het bemalingswater dat vrijkomt 

om ontgravingen in den droge te kunnen 

uitvoeren; 

t 
het grondwater dat vrijkomt bij de grondwateronttrekking ten behoeve van 

de grondwatersanering; 

I 
het grondwater dat vrijkomt bij de grondwateronttrekking ten behoeve van 

de beheersmaatregelen binnen de damwandkuip; 

r 
het op riool te lozen water nadat alle voorgenoemde waterstromen de 

zuiveringsinstallat¡e gepasseerd zijn; 

het opstellen van een bemonsterings- en analyseprogramma; 

het bijhouden van een logboek , alsmede het verzorgen van de rapportage; 

de controle van eisen , vergunningen , ontheffingen e. d. ; 

het adviseren van de directie met betrekking tot de te nemen veiligheidsmaat- 

regelen op en buiten het terrein. 

- 

- 

- 

- 

De milieukundige begeleiding maakt deel uit van de directie en heeft dus ook 

dezelfde verantwoordelijkheden. De milieukundige begeleiding geeft echter geen 

rechtstreekse aanwijzingen en/of opdrachten aan de aannemer , tenzij zij hiertoe 

wordt gemachtigd door de directie. De milieukundige begeleiding functioneert 

uitsluitend in opdracht van de directie en/of opdrachtgever. Hij is echter wel 

gerechtigd 
om op eigen initiatief de directie en/of opdrachtgever te adviseren. 

) 

De aannemer is verantwoordelijk voor de te nemen veiligheidsmaatregelen. Deze 

zijn aangegeven in het saneringsplan , het bestek , het saneringsdraaiboek 
en 

vastgesteld conform de richtlijn 'Werken met verontreinigde grond , P-blad 174'. 

Voor de onderhavige sanering worden , op grond van de aanwezigheid van PAK , 

de werkzaamheden maximaal in blootstellingsklasse 2T ingedeeld. 

De milieukundige begeleiding controleert tijdens de sanering in hoeverre 
aan de 

veiligheidsmaatregelen wordt voldaan en rapporteert h¡erover aan de directie. 

2. 2 Rapportage 

De milieukundige stelt in eerste instantie een evaluatierapport op ten aanzien van 

de ontgravingen uit de sloot , in de tuinen van Gorsd¡jk 38 en 40 , de overige 

ontgravingen en de inregelperiode 
van de grondwatersanering , 

beheersmaatregelen 

en de zuiveringsinstallatie. 
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HASKONING 

Koninklijk lngenieurs- 

en Architectenbureau 

ln het evaluatierapport zijn in ieder geval de volgende zaken opgenomen: 

hoeveelheden ontgraven grond/slib van de verschillende 
ontgravingen. Op een 

situatieschets worden de ontgravingsdieptes , de ontgravingsgrenzen en de 

plaatsen van de controlemonsters aangegeven. De analyseresultaten 
van de 

controlemonsters worden in een tabel gepresenteerd; 

afwijkingen van de tijdens de voorafgaande onderzoeken vastgestelde 

verontreinigingssituatie; 

kwaliteit 
en 

kwantiteit afgevoerd verontre¡nigde materialen alsmede de plaats 

van verwerking; 

kwaliteit , kwantiteit en herkomst van het aangevoerde materiaal (aanvulzand 

en teelaarde); 

omschrijving van de inregeling van grondwatersanering , beheersmaatregelen 

en zuiveringsinstallatie. De analyseresultaten van de controlemonsters worden 

in een tabel gepresenteerd; 

een kopie van originele analyserapporten als bijlage. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Voorgesteld wordt ten aanzien van de grondwatersaner¡ng die naar verwachting 

4 

iaar 
zal duren , halfjaarlijks een voortgangsrapport op te stellen. Na afloop van de 

gehele grondwatersanering 
worden alle resultaten in een eindrapport verwerkt. 

Aangezien de isolerende maatregel gedurende deze tijd ook act¡ef is , zal in de 

rapportage eveneens aandacht besteed worden aan de hoeveelheden opgepompt 

water binnen de damwandkuip en de kwaliteit ervan. De hoeveelheden geven 
een 

indicatie over het al dan niet lekken van de kuip. 

-4- 

Y 

:t 



HASKONING 

Koninklijk lngenieurs- 

en Architectenbureau 

3. GORSDIJK 38 EN 40 EN SLOOT 

3. 1 Ontgraving sloot 

Als eerste wordt de sloot achter de tuinen aan Gorsdijk 38 en 40 drooggelegd. 

Daarna wordt het verontreinigd slib 
(circa 

35 ton) uit de sloot ontgraven en 

vervolgens wordt de watergang gedempt met schoon zand. De ontgraving zal 

worden begeleid door 
een milieukundige. 

De ontgravingsgrens is de grens tussen het slib en de vaste bodem van de sloot. 

De vaste bodem zal worden bemonsterd. Eén mengmonster wordt geanalyseerd 

op de aanwezigheid van PAK's; zware metalen; cyanide en olie. Als in het 

grondmengmonster geen verhoogde gehaltes worden aangetroffen , wordt de 

grondsanering ter plaatse van de sloot als afgerond beschouwd. 

Het bemonsterings- en het analyseschema is in tabel 3. 1 opgenomen. 

Het slib van de slootbodem zal worden afgevoerd naar stortplaats DOP-NOAP te 

Rotterdam. 

De werkzaamheden met het verontreinigd slib dienen in de veiligheidsklasse 2T te 

worden uitgevoerd. 

3. 2 Grondsanering Gorsd¡¡k 38 en 40 

De verontreinigde grond uit de tuinen van de Gorsdijk 38 en 40 wordt ontgraven. 

Een gemiddelde 
ontgravingsdiepte van 06 , m , samen met een ontgravingsopper- 

vlak 
van circa 530 m2 geeft een hoeveelheid af te voeren verontreinigde grond 

van 

= 
560 ton). circa 320 m3 

( 

ln de tuin van de Gorsdijk 40 langs de achtergevel en onder de fietsschuur 
(terras) 

is de geplande ontgravingsdiepte maximaal 2 m-mv. ln de tuin langs de achter 

gevel , bij nummer 38 , neemt de diepte van de ontgraving ten opzichte van het 

maaiveld af. De ontgravingsdiepte is hier circa 05 , m-mv. Achter in de twee tuinen 

is de geplande maximale ontgravingsdiepte eveneens circa 0b , m-mv. 

De gehele ontgraving wordt door een milieukundige begeleid. De milieukundige zal 

de verticale en horizontale ontgravingsgrenzen aangeven. Deze grenzen worden 

in eerste instantie op basis van de gegevens 
uit het nader onderzoek en de 

zintuiglijke waarnemingen in het veld bepaald. De ontgravingsgrens aan de 

oostzijde in horizontale richting wordt bepaald door de teen van de dijk. Er wordt 

geen grond ontgraven onder de woonhuizen en de ontgravingsdiepte langs dit 

gebouw is gelijk 
aan de onderkant van de funderingen. 

Ter ondersteuning worden circa 10 controlegrondmonsters genomen 
en 

geanaly- 

seerd op PAK's en zware metalen. U¡t de analyseresultaten zal blijken of de 

saneringsgrens is bereikt (S-waarden) , indien in 
geen 

van de monsters verhoogde 

gehaltes worden aangetroffen , wordt de grondsanering in de tuinen als afgerond 

beschouwd. Het bemonsterings- en het analyseschema is in tabel 3. 1 opgenomen , 

het betreft een inschatting. Het daadwerkelijke analyseprogramma is afhankelijk 

van de resultaten van de uitvoering. 
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HASKONING 

Koninklijk lngenieurs- 

en Architectenbureau 

Naast het aangeven van de grenzen wordt de te ontgraven grond door de 

milieukundige in twee partijen gesplitst 
op basis van de aanwezigheid van puin- , 

kool- en sintelresten. 

Een niet reinigbare part¡j grond ligt langs de achtergevel van Gorsdijk 38 en 40 en 

onder het terras en het fietsenhok Gorsdijk 40. Ðeze grond 
bevat puin- , kool- 

en 

sintelresten en is matig verontreinigd door zware metalen en PAK. 

Een reinigbare part¡jgrond is afkomstig uit het achterste gedeelte 
van de tuínen die 

geen of nauwelijks puin- en sintelresten bevat. Deze grond is licht verontreinigd 

door zware metalen 
en PAK's. ln deze 

grond 
is echter wel een 

lichte verhoging van 

het gehalte aan minerale olie geconstateerd. 

De niet reinigbare grond (circa 280 ton) zal worden afgevoerd naar stortplaats 

DOP-NOAP te Rotterdam. 

De reinigbare grond (circa 280 ton) zal worden afgevoerd via het SCG. Het 

inkeuren van deze grond voorafgaande 
aan de reiniging zal worden uitgevoerd door 

het SCG. 

De werkzaamheden met de verontreinigde 
grond 

uit de tuinen dienen in de 

veiligheidsklasse 2T te worden uitgevoerd. 

Tabel 3. 1 : lnschatting analyseprogramma grond bij de grondsanering van tuinen 

Gorsdijk 38 en 40 

ANALYSES 

zware 
metalen PAK's 

Minerale olie Cyanide 
LOCATIE 

langs de gevel 

bodem 
2 

2 

wand 2 
2 

achter in tuinsn 

bodem 
3 3 3 

wand 2 
2 2 

sloot 

bodem 1 1 1 1 

, | 

wand 
1 1 

1 
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HASKONING 

Koninklijk lngenieurs- 

en Architectenbureau 

4 DIVERSE ONTGRAVINGEN 

Boorgaten grondwateronttrekkingssysteem 4. 1 

Ten behoeve van de geohydrologische isolatie 
en de grondwatersanering worden 

in totaal 5 
pompputten aangebracht , 3 pompputten voor het onttrekken van 

grondwater binnen de damwandkuip en 2 ten behoeve van de grondwatersanering 

ter plaatse van de Maasdarnseweg. Tevens worden ten behoeve van het 

instandhouden van het peilverschil 
binnen en buiten het damwandscherm , 6 

peilbuizen met druksensoren aangebracht. 

Voor de pompputten worden boorgaten aangebracht met een diameter van 600 

mm tot een diepte van circa 105 , m-mv. Voor de plaatsing van de peilbuizen 

worden boorgaten aangebracht met een 
diameter 

van circa 100 mm tot 
een 

diepte 

van I m-mv. Het aanbrengen van de boorgaten wordt begeleid door een 

milieukundige. 

De vrijkomende voornamelijk met cyanide en PAK verontreinigde grond (circa 15 

m3) zal worden afgevoerd naar een door de directie aan te geven verwerkingsin- 

richting. 

Het aanbrengen van de boorgaten en het verwerken van de vrijkomende grond 

dient in de veiligheidsklasse 2T te worden uitgevoerd. 

Putten en infiltratiedrains grondwateronttrekkings-/infiltrat¡esysteem 4. 2 

Voor de afwerking van de aangebrachte pompputten 
en de filters met druksenso- 

ren worden in totaal 1 1 betonputten geplaatst. 

Tevens wordt aan beide zijden van de Maasdamseweg een infiltratiedrain 

aangebracht. 

De ontgravingsdiepte ten behoeve van de te plaatsen putten is circa 160 , m 
, 

terwijl de infiltratiedrains in een sleuf met 
een diepte van circa 060 , m worden 

gelegd. De ontgravingen worden begeleid door een milieukundige. 

Op basis van de gegevens uit het nader onderzoek kan de overblijvende ontgraven 

grond 
zonder problemen naast de put danwel sleuf verwerkt worden. Echter 

wanneer op 
grond 

van zintuiglijke waarnemingen van de milieukundige twijfels 

bestaan over de kwaliteit van de uitkomende grond , dan zal deze grond in depot 

worden gezet 
en de kwaliteit worden gecontroleerd. 

4. 3 Duikerdoorvoeren 

Ten behoeve van een tweetal te realiseren doorkruisingen van een duiker in het 

aan te brengen damwandscherm wordt ter plaatse van deze doorkruisingen een 

put 
ontgraven tot maximaal 5 meter minus maaiveld. 

De ontgravingen worden begeleid door een milieukundige. 
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HASKONING 

Koninklijk lngenieurs- 

en Architectenbureau 

Op basis van de gegevens uit het nader onderzoek 
en het saneringsplan kan het 

grootste gedeelte van de ontgraven grond na het realiseren van de duikerdoorkrui- 

sing zonder problemen in de put verwerkt worden. wanneer op grond 
van 

zintuiglijke waarnemingen van de milieukundige twijfels bestaan 
over de kwaliteit 

van de uitkomende grond , dan zal deze gescheiden 
ontgraven grond in 

depot 

worden gezet 
en de kwaliteit worden gecontroleerd. 

Bijde ontgravingen ten behoeve van 
de te realiseren doorkruisingen zal sprake zijn 

van bemalingsactiviteiten teneinde de werkzaamheden in den droge te kunnen 

uitvoeren. Het vrijkomende grondwater 
zal via de zuiveringsinstallatie worden 

geloosd op de riolering of het oppervlaktewater. 

Op grond van de door de waterkwaliteitsbeheerder gestelde lozingseisen zal 

controle van het te lozen water plaatsvinden. 

Geschat wordt dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van 

de duikerdoorkruisingen een tweetal watermonsters geanalyseerd zal worden op 

parameters die door de waterkwaliteitsbeheerder zullen worden aangegeven. 

4. 4 Damwandtracé 

Ten behoeve van de afwerking van het aan te brengen damwandscherm beneden 

maaiveld wordt volgens het tracé van de aan te brengen damwand een sleuf 

opgraven tot maximaal één meter minus maaiveld. 

De ontgravingen worden begeleid door een milieukundige. 

Op basis van de gegevens uit het nader onderzoek kan de ontgraven grond na het 

aanbrengen van de damwand zonder problemen in de sleuf verwerkt worden. 

Echter wanneer op grond van zintuiglijke waarnemingen van de milieukundige 

twijfels bestaan over de kwaliteit van de uitkomende grond , dan zal deze grond in 

depot worden gezet en de kwaliteit worden gecontroleerd. 
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GRONDWATERSANERING 5. 

Begeleiding 5. 1 

De milieukundige begeleiding van de grondwatersanering 
omvat de volgende 

werkzaamheden: 

begeleiding van bijplaatsen peilbuizen en controle van bestaande peilbuizen 

die ter controle van het verloop van de grondwaterkwaliteit zullen worden 

gebruikt; 

het bepalen van de , 
zogenaamde , nulsituatie van het grondwater door 

metingen voorafgaand aan het inwerkingtreden van de grondwatersanering; 

controle van het grondwatersaneringssysteem direct na het opstarten van het 

systeem in de , zogenaamde , inregelperiode door middel van opname van 

grondwaterstanden , debietmeterstanden 
en contro¡e van de kwaliteit van het 

vrijkomende grondwater; 

het bepalen van de grondwaterkwaliteit 
na afloop van de inregelperiode. 

coördinatie monstername; 

monstername; 

analyseren controlemonsters; 

technologische begeleiding zuiveringsproces met evaluatie analyseresultaten; 

contacten opdrachtgever/vergunningverlenende instanties; 

contacten met en controle op werkzaamheden aannemer; 

advisering verloop sanering. 

Verwacht wordt dat per jaar circa 24 mensdagen nodig zijn voor de uitvoering van 

boven genoemde werkzaamheden. 

Bemonstering en analyse water 5. 2 

Ten behoeve van de begeleiding van de sanering moet het influent en effluent van 

de zuiveringsinstallatie worden bemonsterd. De influent monsters worden alleen 

op de verontreinigende componenten onderzocht. Het analysepakket van de 

effluentmonsters is afhankelijk van de lozingsvergunning. Met behulp van de 

analyseresultaten 
(in- 

en effluent) wordt de werking van reinigingsinstallatie , de 

kwaliteit van het geloosde/geinfiltreerde water en het verloop van de sanering 

gecontroleerd. 

De hieronder beschreven analysepakketten en de frequenties zijn aannamen. De 

daadwerkelijke te onderzoeken componenten en de frequentie van monstername 

zullen in overleg met de vergunningverlenende instantie moeten worden bepaald. 

¡ Effluent/lozingspunt 

De te analyseren componenten worden gesplitst in de volgende pakketten: 

Pakket 1 CZV en stikstof 
(Kjeldahl); 

Pakket 2 cyanide. 

De frequentie van monstername en analyse voor het eerste pakket wordt gesteld 

op 3 maal per jaar 
en voor het tweede pakket dient 1 2 maal per jaar bemonsterd 

en geanalyseerd te worden. 
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I nfluen t/o 
pg epom pt 

g ron dw ater 

De te analyseren componenten van het influent zijn 

Pakket 3 cyanide , vluchtige aromaten en minerale olie 

Voorgesteld wordt om maandelijks individuele monsters van de influenten van de 

twee pompputten te nemen en te analyseren. 

5. 3 Geschatteduurgrondwatersanering 

1/'(S 
De terugsaneertijd bij sanering tot de waarde + l) zal circa 4 jaar 

bedragen. De 

meest noordwestelijke pomp zal waarschijnlijk eerder kunnen worden uitgescha- 

keld , afhankelijk van de analyseresultaten. 

Aftondinggrondwatersanering 5. 4 

De sanering wordt gevolgd door bemonstering van een aantal representat¡eve 

peilbuizen. Wanneer de gehalten 
in deze monsters voor een bepaalde periode onder 

de gewenste waarden liggen (referentiewaarden) , 

wordt de sanering voor circa 2 

maanden stilgelegd. Na deze periode wordt opnieuw 
grondwater 

onttrokken. De 

peilbuizen worden vervolgens bemonsterd; als de gehalten verhoogd zijn ten 

opzichte van de gestelde terugsaneerwaarden wordt de sanering voortgezet. Dit 

proces dient herhaald te worden tot dat het gewenste resultaat is bereikt. 

) 

- 10 
- 

Y 

I 



HASKONING 

Koninklijk lngenieurs- 
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NAZORG EN MONITORING ¡SOLAT¡EMAATREGELEN 6. 

t 

Nazorg en controle van de staat en de werking van de omschreven milieu- 

technische voorzieningen 
(scherm 

+ 
grondwateronttrekking) is noodzakelijk 

om 

, 
ook op lange termijn ongewenste emissievan verontreinigde stoffen in het milieu 

te voorkomen. 

Voor de duur van de isolatie zal een 
grondwatermonitoringssysteem worden opge- 

zet om eventuele lekkage van de zijafdichting te kunnen constateren. Het debiet 

van het binnen de damwandkuip onttrokken grondwater zal periodiek moeten 

worden gemeten. Jaarlijks zullen op representatieve plaatsen aangebrachte 

peilbuizen buiten het 
geisoleerde gebied worden bemonsterd. De monsters worden 

geanalyseerd op de aanwezigheid van verontreinigende componenten 
(PAK's , 

cyanide , BTEX en minerale olie). Bij 
een toename van het gehalte 

aan 
verontreini- 

gende componenten dienen maatregelen te worden geÛoffen. Te denken valt aan 

het verhogen van het te onttrekken debiet binnen het geisoleerde gebied of het 

repareren van de damwand. 

De geinstalleerde pompen en leidingen zullen regelmatig op hun functioneren 

worden getest. Tijdens de uitvoering kunnen omstandigheden optreden die 

mogelijk van invloed zijn op een te hanteren nazorgplan. Derhalve is de opstelling 

van een dergelijk plan mede afhankelijk van de geïnstalleerde pompen , leidingen 

en leidingen-tracés , type damwand constructies , duiker doorvoeringen etc. 

Een nazorgplan van peilbuizen en pompen en het uit te voeren onderhoud aan de 

aangebracht isolerende constructies , zal tijdens en na de uitvoering ter sprake 

komen. 

ln het kader van het nazorgplan zal ook het grondwater van het eerste watervoe- 

rend pakket in het monitoringprogramma worden opgenomen. Vaststellen van de 

nulsituatie door middel van metingen vooraf zal onderdeel vormen van het 

monitoringprogramma. De locaties van de hiervoor benodigde peilputten worden 

na plaatsing van het isolatiescherm bepaald. 

Na afronding van de grondwatersanering buiten de damwandkuip zal voor de 

werking van de zuiveringsinstallatie zowel effluent als influent periodiek 

gecontroleerd moeten worden. De frequentie e. d. zal worden vastgelegd in het op 

te stellen nazorgplan. 

1 
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7 BEMONSTERING EN ANALYSE 

De monstername en het laboratoriumonderzoek dat ten behoeve van de sanering 

wordt uitgevoerd vormt een hulpmiddel bij: 

het bepalen van de begrenzing van de ontgraving; 

het controleren van de zintuiglijke waarnemingen; 

het scheiden van het te ontgraven materiaal 
naar aard en mate van verontrei- 

niging; 

het controleren van de vooraf vastgestelde veiligheidsmaatregelen door 

periodiek bepalen van de verontreinigingsgraad van grond 
en 

grondwater; 

het bepalen van de verontreinigingsgraad van het te lozen grondwater; 

het controleren van de partijen aanvulgrond. 

Alle veld- en laboratoriumwerkzaamheden dienen conform de Voorlopige 

Praktijkrichtlijnen voor bemonstering en 
analyse bij bodemverontreinigingsonder- 

zoek 
(VPR) of andere normen 

(NEN , 

NVN) te worden uitgevoerd. De laboratori- 

umwerkzaamheden dienen door een laboratorium met sterlab-certificaat te worden 

uitgevoerd. Gemiddeld dient te worden uitgegaan van een tijd van 48 uur 

waarbinnen de resultaten bekend moeten zijn. De milieukundige begeleiding zal 

vroegtijdig in contact treden met het laboratorium omtrent de aanlevering van 

monsters en de termijn waarbinnen de resultaten bekend moeten zijn. 
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Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


